

Wszyscy Wykonawcy

DI.02-RB/08/15

Giżycko, 25.06.2015 r.

W dniu 24.06.2015 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1.

Dokumentacja przetargowa określa następujące terminy:

a/ termin składania ofert: 29.06.2015 r.;

b/ termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert;

c/ termin realizacji zadania: do 31.08.2015 r.

Z takiego zapisu wynika, że rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy może nastąpić do dnia 29.07.2015 r. (tj. w terminie związania ofertą). W takiej sytuacji na realizację zadania pozostanie Wykonawcy okres 1 miesiąca. Biorąc pod uwagę zakresy robót do wykonania oraz konieczne odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi czynnościami technologicznymi (np. czas potrzebny na związanie zapraw przed nałożeniem powłok izolacyjnych), jest to okres nierealny.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego terminu realizacji zadania i określenie go na minimum 4 miesiące od daty podpisania umowy.

2.

Plik rys I2.pdf załączony do dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego jest uszkodzony i nie może być otworzony przez aplikację Adobe Reader. Prosimy o zamieszczenie poprawnego pliku rys. I2.pdf.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu dotyczącego terminu realizacji zadania.

Termin realizacji zadania pozostaje niezmienny, tj. do 31.08.2015 r.

Ad. 2

Zamawiający wymienił w dniu dzisiejszym skompresowany plik (zip) z dokumentacją projektową z wadliwym plikiem I2.pdf na plik (zip) z wszystkimi plikami prawidłowymi.

PROKURENT
mgr inż. Mirosław Ichniowski