




Fundusze Europejskie
Program Regionalny

**ZWIĄZEK POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
NIP 693 217 46 06, REGON 1422133480
ZP.WD.121/2017



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Głogów, dnia 7 kwietnia 2017r.

Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest: *Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.*

Zamawiający informuje, że dnia 5 kwietnia 2017r. wpłynął wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o treści:

I. Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1.

Pkt 3.4. Główny analityk finansowy.

Czy do spełnienia warunku „Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub Pytanie nr bankowości, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych.” uznane będzie posiadanie przez wskazaną osobę wykształcenia wyższego prawniczego, uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu Rachunkowość i zarządzanie finansami?

Pytanie nr 2.

Pkt 3.5

O jakie zastrzeżenie chodzi w tym punkcie?

Pytanie nr 3.

Pkt 3.6

Dokumentów potwierdzających doświadczenie we wskazanych w SIWZ zakresach wyszczególnionych dla osób wymienionych w pkt 3.4. SIWZ dla osób fizycznych jako takich nie wystawia się. Czy dla uznania doświadczenia wystarczające tu będzie samo oświadczenie Wykonawcy, potwierdzone ew. zakresem obowiązków z umów o pracę lub innych stosunków cywilnoprawnych?

Pytanie nr 4.

Pkt 4

W związku z bardzo szerokim zakresem rzeczowym Projektu i bardzo krótkimi terminami realizacji przewidzianymi w harmonogramie płatności i harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz przerzuceniem

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

w zasadzie w całości na Wykonawcę ryzyka nieterminowej realizacji Projektu, niezależnej od Wykonawcy, a wynikającej z działań lub zaniechań wykonawców pozostałych zadań projektowych, czy Zamawiający ma zapewnienie Instytucji Zarządzającej o możliwości wydłużenia terminu realizacji Projektu? Jeżeli tak – to jaki jest maksymalny, dopuszczony przez tę Instytucję termin realizacji Projektu?

Jest to niezbędne do oszacowania niezbędnych środków finansowych na kredytowanie, biorąc pod uwagę harmonogram i terminy płatności do przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 5.

Pkt 5.2.2.b) - opcja

Czy za spełnienie kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy uznane zostanie przedłożenie dokumentów przez Wykonawcę i ew. podwykonawców potwierdzających posiadanie w sumie środków finansowych i/lub zdolności kredytowych na kwotę nie mniejszą 500 000,00 zł?

II. Pytania do projektu Umowy

Pytanie nr 6.

§ 5 ust. 3

W związku z rozbieżnością zapisów projektu umowy i pkt 17.7 SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w umowie w zakresie doprecyzowania zapisu o stwierdzenie:

„... projektu, z zastrzeżeniem zapisów pkt 17.7 SIWZ.”?

Pytanie nr 7.


§ 6 ust. 1 lit. a

1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca zorganizowania i wyposażenia biura ZPZP wymaganą w Głogowie na inną lokalizację umożliwiającą lepszy punkt komunikacyjny dla Partnerów Projektu.

2) Czy zgodnie z zapisami umowy niezbędnym personelem zatrudnionym w biurze projektu jest tylko Specjalista ds. Logistyki (zgodnie z zapisami pkt. 3.4 SIWZ)? Czy zatem w związku z tym podstawą do wystawienia faktury będzie tylko wykazanie zatrudnienia tej jednej osoby (umowa o pracę w wymiarze min. ½ etatu)?

Odnosnie stwierdzenia w projekcie umowy: Potwierdzeniem zatrudnienia niezbędnego personelu będą zawarte umowy o pracę, umowy cywilno-prawne lub dokumenty równoważne potwierdzające zatrudnienie personelu. Zgodnie z zapisem pkt 3.8 SIWZ może to być tylko umowa o pracę na ½ etatu, bo niezbędnym personelem, zgodnie z zapisem pkt 3.4 SIWZ jest wyłącznie Specjalista ds. Logistyki.

2) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wartości 10% wynagrodzenia płatności na 30%, ze względu na szacowany poziom wykonania prac związanych z realizacją umowy na dzień 15.02.2018r.



Pytanie nr 8.

§ 6 ust. 1 lit. b

1) Czy w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym na dzień 15.02.2018r. Zamawiający zabezpieczył niezbędny sprzęt komputerowy do realizacji zaplanowanych wcześniej zadań:

- Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów – zgodnie z harmonogramem zamówień planowana data zawarcia umowy z wykonawcą to 13.07.2017r., pierwsza płatność została również zaplanowana na 2017r., a ostateczny termin realizacji wyznaczony został na dzień 10.10.2018r.,
- Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości – – zgodnie z harmonogramem zamówień planowana data zawarcia umowy z wykonawcą to 11.08.2017r., pierwsza płatność została również zaplanowana na 2017r., a ostateczny termin realizacji wyznaczony został na dzień 10.10.2018r.,

- Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT – zgodnie z harmonogramem zamówień planowana data zawarcia umowy z wykonawcą to 14.11.2017r., a ostateczny termin realizacji wyznaczony został na dzień 10.10.2018r.,

i czy w ramach ww. zadań przewidziane jest pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem (migracją) niezbędnych danych?

2) Czy zadanie: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym będzie podzielone na realizację na osobne postępowania, gdyż w harmonogramie płatności wynikają podział na dwa różne postępowania?

Pytanie nr 9.

§ 6 ust. 1 lit. c

1) Czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jeśli Wykonawcy innych zadań nie zrealizują kompleksowo zadań?

2) Co oznacza kompleksowe wykonanie zadań?

3) Czy jeśli z powodu przedłużających się postępowań na które nie może mieć wpływu ZPZP, nie zostanie wypłacona kwota wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c?

4) Jakże Zamawiający przewiduje dodatkowe terminy w przypadku np. braku wykonania w 100% zadania Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT do dnia 10.10.2018r.

5) Mając na uwadze duże opóźnienia w planowym wyborze Wykonawców wymienionych zadań istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wykonania planowanych zadań w przedmiotowym Projekcie, czy Zamawiający z tego powodu będzie stosował kary opisane w § 11. Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Pytanie nr 10.

§ 6 ust. 6

1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w następujący sposób:

„Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.”

2) Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu 30 dni płatność, ze względu na brak kwalifikowalność środków z funduszy europejskich po zakończeniu i rozliczeniu projektu i płatności końcowej.

Pytanie nr 11.

§ 7 ust. 3, ust. 5

Czy w związku z przewidzianym w ramach zadania 8 obowiązkiem Wykonawcy zapewnienia Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem (STZP) służącego do zarządzania pracą grupową wg udzielonych uprawnień oraz do elektronicznego obiegu i archiwizacji wszystkich dokumentów, Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego przekazywania Produktów objętych umową, podpisanych przez osoby wskazane w umowie podpisem kwalifikowanym?

Wskazany obecnie w Umowie sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą przeczy istocie funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem i przyjętej zasadzie elektronicznego zarządzania projektem, elektronicznego obiegu i archiwizacji wszystkich dokumentów.

Pytanie nr 12.

§ 7 ust. 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w następującym zakresie:

„Brak odbioru poszczególnych zadań nie stanowi podstawy do aneksowania terminów wykonania kolejnych zadań wynikających z harmonogramów i wykonania pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w SOPZ, chyba że od prawidłowego wykonania i odbioru zadania uzależnione jest terminowe wykonanie innego zadania.”


Wskazać należy tu na pewną niespójność harmonogramu rzeczowo-finansowego i terminów realizacji poszczególnych zadań. Zakończenie wszystkich zadań merytorycznych zaplanowano na 10.10.2018r. Tymczasem przykładowe zakończenie realizacji zadania Weryfikatora Jakości Danych może nastąpić dopiero po zakończeniu zadania Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT.

Podobnie jest w przypadku zadań:

1. Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym,
2. Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów,

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne



3. Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości,
 4. Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT,
- gdzie rozpoczęcie realizacji zadań 2-4 uzależnione jest od terminowego zakończenia realizacji zadania 1.

Pytanie nr 13.

§ 8 ust. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w następującym zakresie:

„Niezwłocznie po zawarciu Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do wykonywania czynności umownych w jego imieniu oraz o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewni udział tych osób w niezbędnym szkoleniu z zasad funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem (STZP), o którym mowa w SOPZ, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla obu stron Umowy. Koszty przeszkolenia nowo wyznaczonych przez Zamawiającego osób z zasad funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem (STZP), o którym mowa w SOPZ każdorazowo pokryje Zamawiający.”?

W związku z przewidzianym w ramach zadania 8 obowiązkiem Wykonawcy zapewnienia Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem (STZP) służącego do zarządzania pracą grupową wg udzielonych uprawnień oraz do elektronicznego obiegu i archiwizacji wszystkich dokumentów, niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia osób uprawnionych do wykonywania czynności umownych w imieniu Zamawiającego oraz osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą. Każdorazowa jednostronna zmiana Zamawiającego w tym zakresie rodzić będzie po stronie Wykonawcy ryzyko opóźnienia realizacji umowy i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji w projekcie, zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14.

§ 9 ust. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w następującym zakresie:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas spotkań organizacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, obecności osób wyznaczonych przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności Kierownika Projektu oraz innych osób wskazanych w ofercie, których obecność będzie niezbędna na danym etapie realizacji Umowy.”

Obecne brzmienie zapisu nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia podczas spotkań organizacyjnych obecności wszystkich osób wyznaczonych przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy, co nie znajduje uzasadnienia zarówno racjonalnego, jak i ekonomicznego.

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Pytanie nr 15.

§ 9 ust. 11, ust. 18, ust. 19

Czy w związku z nałożonym na Wykonawcę obowiązkiem zapewnienia informatycznych bezpiecznych narzędzi do wymiany i konsultacji informacji z Liderem Partnerstw i Zespołem Projektowym oraz Zespołem Roboczym m.in. wewnętrzne forum dyskusyjne i komunikatory internetowe (zabezpieczonych protokołem SSL) oraz Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem (STZP) służącego do zarządzania pracą grupową wg. udzielonych uprawnień oraz do elektronicznego obiegu i archiwizacji wszystkich dokumentów, Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkań projektowych, o których mowa we wskazanym zapisie umowy, za pośrednictwem wskazanych narzędzi?

Pytanie nr 16.

§ 9 ust. 12

Czy w związku z nałożonym na Wykonawcę obowiązkiem stosowania się do procedur funkcjonujących w ZPWD i wynikających z nich obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i ograniczeń, możliwe jest udostępnienie potencjalnym Wykonawcom na obecnym etapie prowadzonego postępowania wskazanych wyżej procedur?

Pytanie nr 17.

§ 9 ust. 13

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w następującym zakresie:


„Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację niniejszej Umowy i zgodność realizacji ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie, wniosku i procedur funkcjonujących w ZPWD oraz wymaganiami prawa krajowego i wspólnotowego.”

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za realizację umów zawartych pomiędzy Zamawiających a Wykonawcą/Wykonawcami. Ich prawidłowa realizacja nie zależy zupełnie od działań i zaniechań Wykonawcy (Wykonawca nie będzie stroną tych umów i nie może odpowiadać za działania i zaniechania osób trzecich). Odpowiedzialność Wykonawcy może się tu ograniczyć wyłącznie do obowiązku informowania stron umów o problemach w ich realizacji i ew. konieczności podejmowania działań naprawczych, chyba że Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia na Wykonawcę uprawnienia do wydawania poleceń służbowych pracownikom Zamawiającego i innym osobom zaangażowanym w realizację Projektu.

Pytanie nr 18.

§ 12

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisów umowy o możliwość odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 4, w następującym zakresie:



Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego – w przypadkach wymienionych w treści Księgi III, tytuł XV Kodeksu cywilnego oraz jeżeli Zamawiający narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy:

- a) Zamawiający nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie, w zakresie wskazanym w § 8 ust. 1-2 Umowy, w szczególności:
 - nie zapewnił pełnego składu Zespołu Roboczego i/lub Zespołu Projektowego, o którym mowa w SOPZ, lub udziału w szkoleniach, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
 - nie dostarczył Wykonawcy wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i informacji, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
- b) Zamawiający w nieuzasadniony sposób opóźnia się w realizacji prac, w tym również prac przewidzianych w ramach umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/ Wykonawcami zadań wymienionych w § 6 ust. 1, przerwa trwa dłużej niż 7 dni, zaś Zamawiający nie kontynuuje ich pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie,
- c) Zamawiający wykona jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową i nie usunie takiego naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę,
- d) Zamawiający opóźnia się we współdziałaniu przy realizacji prac, o którym mowa w § 8 ust. 4, w zakresie, jakim winien być wykonywany według Harmonogramów, o którym mowa w § 4 ust. 2, a opóźnienie wynosi więcej niż 7 dni,

w terminie 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagania dla Głównego Analityka Finansowego w zakresie wykształcenia określonego w SIWZ. Wymaganie wynika z przewidzianego zakresu czynności opisanego we wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie 2

Zastrzeżenie dotyczy informacji określonych pod tabelą w pkt. 3.4 SIWZ w formie „*” i „***”, tj.

* W przypadku, gdy Koordynator ds. Prawnych nie posiada wykształcenia z zakresu audytu wewnętrznego w odniesieniu do jednostek administracji publicznej, Zamawiający dopuszcza, aby inna osoba wymieniona w wykazie osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadała w/w wykształcenie.

** W przypadku, gdy Koordynator ds. Prawnych nie spełnia wymagania dotyczącego znajomości metodologii procesu projektowego w odniesieniu do kwalifikacji PRINCE lub cyklu projektowego

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

zatwierdzonego przez Komisję Europejską, Zamawiający dopuszcza aby inna osoba wymieniona w wykazie osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, spełniała w/w wymaganie.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza jako potwierdzenie posiadania wymaganego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji dokumentów w formie: dyplomów, świadectw, zaświadczeń, umów o pracę/ umów cywilnoprawnych, zakresów czynności itp. oraz ewentualnie oświadczeń osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia złożone z klauzulą odpowiedzialności karnej.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że pierwotny termin realizacji projektów zaplanowany był wg dokumentacji konkursowej na dzień 30.06.2018r. Okres realizacji projektu był jednym z kryteriów formalnych ogólnych – kryterium obligatoryjne, które na etapie aplikowania musiało być spełnione. Jednakże, z uwagi na przedłużoną procedurę wyboru wniosków IZ RPO WD wydłużyła okres realizacji projektu i maksymalny termin złożenia ostatniego wniosku o płatność wyznaczyła na dzień 31.10.2018r. Zamawiający nie wyklucza możliwości ubiegania się o wydłużenie okresu realizacji projektu w przypadku trudności wynikających np. z przedłużającej się procedury wyboru poszczególnych Wykonawców zadań wskazanych w SIWZ. Natomiast należy pamiętać, że ostateczna decyzja o ewentualnym wydłużeniu okresu realizacji projektu należy do IZ RPO WD. W związku z tym potencjalny Wykonawca zobowiązany jest planować zakończenie realizacji wszystkich zadań zgodnie z zapisami podpisanej umowy o dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, iż o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Nie jest zatem możliwe wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podwykonawcę. Zgodnie z pkt 5.3. SIWZ, dotyczącym polegania na zasobach innych podmiotów, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o zamówienie, co zostało określone w pkt 5.5. SIWZ, określającym postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne). Mając na uwadze pkt 5.5.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Odpowiedź na pytanie 6

Zapis określony w pkt 17.7 SIWZ wynika z zapisów § 16 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 7

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zmiany miejsca zorganizowania i wyposażenia biura ZPZP.
- 2) Podstawa do wystawienia pierwszej faktury została określona w § 6 ust. 1 projektu umowy. Natomiast pkt. 3.8 SIWZ określa, które osoby muszą zostać zatrudnione w biurze projektu przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu. Zamawiający informuje, iż prowadzenie biura projektu jest jednym z zadań Specjalisty ds. logistyki.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany wartości wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 lit. „b” projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 8

- 1) Wykonawca zadania pn. „Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów.” i pn. „Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości” musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający rozpisując terminy poszczególnych zadań w ramach projektu przewidział, że zadanie pn. „Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym” musi zakończyć się na tyle wcześniej, aby Wykonawcy w/w zadań mogli zainstalować opracowane systemy na sprzęcie zakupionym w ramach projektu i dokonać niezbędnych testów sprawdzających ich kompatybilność. Ponadto Zamawiający przekaze Wykonawcy jaki sprzęt zostanie zakupiony w ramach projektu oraz niezbędne informacje dotyczące obecnie funkcjonujących systemów dziedzinowych. Wydatki związane z przeniesieniem danych leżą po stronie Wykonawców poszczególnych zadań.
- 2) Zadanie pn. „Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym” zaplanowane jest jako jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami pkt 3.2 SIWZ. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozbieżności kosztów wg nazwy kategorii i dlatego też jest to wykazane w dwóch pozycjach.

Odpowiedź na pytanie 9

- 1) Sposób wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy ZPZP został określony w § 6 ust. 1 projektu umowy.
- 2) Zdefiniowanie „kompleksowego zrealizowania poszczególnych zadań” zostało zapisane w § 6 ust. 2 projektu umowy.

- 3) Zamawiający zgodnie z zapisami projektu umowy będzie dokonywał płatności na podstawie protokołu odbioru częściowego, w którym zostanie stwierdzone kompleksowe zrealizowanie zadań wymienionych w § 6 ust. 1 lit. „c” projektu umowy.
- 4) Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie realizacja projektu musi zostać zakończona do dnia 30.10.2018, a ostatni wniosek o płatność złożony do dnia 31.10.2018. Zatem zadanie pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT” musi zakończyć się do dnia 10.10.2018, z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na pytanie 4 dot. możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu.
- 5) Kary umowne będą stosowane zgodnie z zapisami § 11 projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 10

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu projektu umowy z § 6 ust. 6.
- 2) § 6 ust. 6 projektu umowy odnosi się do wszystkich płatności realizowanych w ramach przedmiotowej umowy. Natomiast ostatnia płatność musi być zrealizowana do dnia 30.10.2018r. z uwagi na obowiązek złożenia ostatniego wniosku o płatność do dnia 31.10.2018r.


Odpowiedź na pytanie 11

Konieczność zapewnienia Systemu Teleinformatycznego do Zarządzania Projektem jest niezbędna do bieżącej pracy w projekcie z uwagi m.in. na liczbę partnerów projektu zlokalizowanych na terenie całego woj. dolnośląskiego oraz krótki okres realizacji projektu wymagający szybkiej komunikacji. Natomiast konieczność przekazywania produktów w wersji papierowej wynika z zapisów § 7 ust. 3 i ust. 5 projektu umowy. Pełna dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest niezbędna dla Zamawiającego np. na potrzeby kontroli projektu, której zasady zostały ujęte w § 18 umowy o dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie 12

Weryfikator Jakości Danych zgodnie z przewidzianym zakresem pracy do wykonania musi zostać wyłoniony przed Wykonawcą zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT”. Przyjęto założenie, że WJD musi opracować część zadania do 16.08.2017r., aby można było ogłosić postępowanie publiczne na w/w zadanie. Natomiast prace obu Wykonawców mogą zakończyć się w tym samym terminie, ponieważ WJD stale współpracuje z Wykonawcą zadania pn. „Pozyskanie danych” do odbiorów końcowych.

Jeżeli chodzi o pozostałe zadania – odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 8.



Odpowiedź na pytanie 13

W przypadku zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji projektu koszty ich przeszkolenia z zasad funkcjonowania STZP będą ponoszone przez Partnera projektu u którego nastąpiła zmiana personelu.

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający interpretuje zapisy § 9 ust. 9 jako obowiązkowe stawiennictwo Kierownika Projektu na każdym spotkaniu organizacyjnym oraz innych osób niezbędnych do omówienia zaplanowanej tematyki spotkania. Zatem nie ma obowiązku stawienia się całego zespołu na każdym spotkaniu organizacyjnym.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający wskazuje, że spotkania określone w § 9 ust. 17 i ust. 18 będą odbywać się zgodnie z zapisami § 9 ust. 20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkań za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający informuje, że z dokumentami określającymi procedury funkcjonowania ZPWD tj. m. in. Uchwałami Zarządu Związku, Uchwałami Zgromadzenia Związku, Statutem Związku można zapoznać się na tym etapie postępowania, na stronie BIP Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu projektu umowy z § 9 ust. 13.

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu projektu umowy z § 12.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zapisy Księgi III, tytuł XV Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do umowy starannego działania jakim jest przedmiotowy projekt umowy.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Dudkowiak

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne