

Zamawiający:

POWIAT KRASNOSTAWSKI

ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw

NIP 564-16-88-352, REGON 110198209

w imieniu, którego działa

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.15.2017.AW

**ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i 996) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego zadania pn. *„Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu”*, w następujący sposób:

I. w pkt 16.2.1. SIWZ zapis:

16.2.1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach:

- a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe”), a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
- b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały lub niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,
- c) zmiany będące następstwem okoliczności ze strony Zamawiającego wynikające m.in. z nowych uwarunkowań technicznych, technologicznych, rozwiązań innowacyjnych, potrzeb leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez zamawiającego, zmiany harmonogramu robót w zakresie terminu realizacji poszczególnych jego etapów,
- d) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu przez wykonawcę wniosku,
- e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
- f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub nowszej technologii wykonania mającej wpływ na przykład na koszty eksploatacji przedmiotu umowy.

zastępuje się zapisem o treści:

16.2.1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach:

- a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe”), a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
- b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały lub niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,
- c) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu przez wykonawcę wniosku,
- d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub nowszej technologii wykonania mającej wpływ na przykład na koszty eksploatacji przedmiotu umowy.”

II. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

III. Zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach