

Ogłoszenie nr 560091130-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Krasnystaw: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+785 do km 8+232 o dł. 2,447 km”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 511260-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510052617-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+785 do km 8+232 o dł. 2,447 km”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZP.3610.6.2020.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+785 do km 8+232 o dł. 2,447 km. Planowany odcinek drogi położony jest na terenie gminy Krasnystaw o dł. 0,285 km (od km 5+785 do km 6+070) i na terenie gminy Łopiennik o dł. 2,162 km (od km 6+070 do km 8+232). Droga klasy „L” (lokalna). Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 5,0 do 6,0 m. Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0m. W pasie drogi nr 3120L zlokalizowane są przyłącza: napowietrznej linii energetycznej, telekomunikacyjne oraz przyłącza wodociągowe. Zakłada się zaprojektowanie jezdni o szer. min. 5,5 m, wzmocnienie konstrukcji, zjazdów z drogi, poboczy utwardzonych kruszywem oraz peronów przystankowych. Wykonanie oznakowania poziomego (linie przystankowe P17) i wymianę oznakowania pionowego na nowe oraz przebudowa istniejących przepustów pod drogą. Konserwacja rowów przydrożnych. W zakresie robót, związanych z rozbudową drogi przewiduje się: budowę kanałów technologicznych. Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem zamówienia. Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w odcinka drogi, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca przygotowuje koncepcję projektu rozbudowy drogi i przedłoży ją Zamawiającemu wraz z wykazem działek do podziału pod poszerzenie pasa drogowego w celu realizacji zadania. Zamawiający dokona niezbędnych podziałów działek i udostępni wykonawcy projekt podziału nieruchomości. Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i

zakresem opisanym w SIWZ, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego występujących branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień, 3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania w/w decyzji. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.

II.4) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 16.03.2020 r. a) do 60 dni od dnia podpisania umowy wykonanie koncepcji projektu, b) do 15.12.2020 r. wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

14/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy terminu umowy - koncepcji projektu tj. wydłużony termin przedłożenia koncepcji

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie realizacji zadania wystąpiły nowe okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, polegające na wystąpieniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz z występującymi w tym zakresie dużymi utrudnieniami w zakresie organizacji pracy różnych instytucji i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej tj. w szczególności podkładów geodezyjnych (map). Zgodnie z umową wykonawca powinien przedłożyć koncepcję projektu w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. Jednakże w okresie od podpisania umowy do upływu terminu przedłożenia koncepcji projektu zostały wprowadzone zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co skutkowało wydłużeniem procedury pozyskania materiałów geodezyjnych. Trudności w pozyskaniu map miały wpływ na czas przygotowania koncepcji w wyznaczonym terminie w umowie. Z uwagi na nowe okoliczności niezależne od Wykonawcy, określony termin do 60 dni wynikający z umowy nr 1/PN/20 z dnia 16.03.2020r., nie został dotrzymany z przyczyn obiektywnych. W zaistniałej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużył termin dostarczenia koncepcji projektu przez wykonawcę do 31.05.2020r.. Zmiana terminu dostarczenia koncepcji projektu nie generuje dodatkowych kosztów i tym samym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz zmiana ta spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: