

Ogłoszenie nr 560170322-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.

**Krasnystaw: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dl. 0,980 km”.**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 525912-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510083411-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dl. 0,980 km”.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

SPZP.3610.13.2020.AW

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)**

**- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica o dl. 0,980 km. Planowany odcinek drogi położony jest na terenie gminy Gorzków. Droga klasy „Z” (zbiornicza). Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 5 m do 5,5 m. Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. W pasie drogi nr 3114L zlokalizowane są (przejścia poprzeczne) przyłącza: telekomunikacyjne oraz wodociągowe. Zakłada się zaprojektowanie jezdni o szer. 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji, zjazdów z drogi, utwardzonych poboczy, wykonanie konserwacji rowów przydrożnych oraz wymiana oznakowania pionowego na nowe i wykonanie oznakowania poziomego. Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem zamówienia. W obszarze objętym zamówieniem występuje konieczność wykonania podziału działek, szacunkowa ilość działek do podziału to 20 sztuk. Ilość działek objętych podziałem może ulec zmianie po opracowaniu mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w drogi o długości 0,980 km oraz dokonanie geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz wyznaczenie i okazywanie w terenie granic nieruchomości zajętych pod inwestycję, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w SIWZ, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego występujących branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień, 3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania w/w decyzji. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. W zakresie robót, związanych z rozbudową drogi przewiduje się: budowę kanałów technologicznych.

**II.4) Główny kod CPV: 71200000-0**

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 29.04.2020 r. do 17.08.2020 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dł. 0,980 km”.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 29/04/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych Robert Puliński, , ul. M. Rapackiego 19, 20-150, Lublin, kraj/woj. lubelskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):** 54800.00 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

17/08/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy terminu umowy tj. wydłużony termin przedłożenia dokumentacji technicznej.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, polegające na wystąpieniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz z występującymi w tym zakresie dużymi utrudnieniami w zakresie organizacji pracy różnych instytucji i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej tj. w szczególności podkładów geodezyjnych a następnie przyjęcia do zasobów geodezyjnych map do celów projektowych. Zgodnie z umową wykonawca powinien przedłożyć projekt budowlany do 17.08.2020r. Jednakże w okresie związania umową obowiązywały zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co skutkowało wydłużeniem procedury zatwierdzenia materiałów geodezyjnych. Trudności w weryfikacji map do celów projektowych miały wpływ na czas przygotowania projektu i wykonaniu podziału nieruchomości w wyznaczonym terminie w umowie. Z uwagi na te okoliczności niezależne od Wykonawcy, określony termin wynikający z umowy nr 9/PN/20 z dnia 29.04.2020r., nie został dotrzymany z przyczyn obiektywnych. W zaistniałej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106) oraz w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużył termin dostarczenia projektu do 31.10.2020r. Zmiana terminu dostarczenia projektu nie generuje dodatkowych kosztów i tym samym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz zmiana ta spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**