

Ogłoszenie nr 560435054-N-2021 z dnia 19.08.2021 r.

Krasnystaw: Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 768241-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510422721-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl, https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZP.3610.38.2020.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m, przekroju daszkowego typu ulicznego z obustronnym krawężnikiem o łącznej długości 0,677 km. Przebudowa drogi na odcinku tj. od km 0+003 do km 0+680, obejmuje wykonanie: materaca z geosyntetyków i mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 30 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy wiążącej z AC11W gr. 8 cm oraz warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm. Na w/w odcinku drogi planuje się dwa pasy jezdni o szerokości po 3,0 m każdy wraz z lewostronnym chodnikiem szerokości 1,5-2,0 m. Po prawej stronie jezdni przewidziano budowę chodnika na odcinkach od km 0+409,56 do km 0+488,64 i od km 0+600 do km 0+680 o szerokości nawierzchni 2,0 m. Konstrukcja nawierzchni chodników obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm., warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.10 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. I warstwy ścieralnej wykonanej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. obramowanej od strony jezdni krawężnikiem 15x30x100 natomiast od strony opaski gruntowej obrzeżem 6x20 cm. Tereny zielone pasa drogowego należy zahumusować i obsiać trawą. Odwodnienie drogi należy wykonać poprzez wymianę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. Wody opadowo – roztopowe z jezdni i chodników będą odprowadzane poprzez wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podłączenie do drogi powiatowej nr 3121L (ul. Piłsudskiego) należy wykonać w formie skrzyżowania zwykłego o szerokości wlotu ulicy Granicznej wynoszącym 6,0 m. Krawędzie jezdni wyokrąglono promieniami R=8,0 m. Nawierzchnię zjazdów indywidualnych o szerokości 4,0 m i publicznych o szerokości 5,0 m znajdujące się wzdłuż przedmiotowej drogi powiatowej należy wykonać jako twardą na szerokości pasa drogowego, natomiast pobocza zjazdów publicznych jak i indywidualnych zaleca się wykonać o szerokości 0,75 m jako gruntowe umocnione kruszywem grubości 10 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm, podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm i warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. W pasie drogi zlokalizowane są: ziemna sieć energetyczna niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć ciepłownicza. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz wygrodzenie chodnikowe. Zadanie nie obejmuje etapu II (kanał technologiczny). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, 2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę, 3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych, 4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i

geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej. 3. Materiały pochodzące z rozbiórek będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót - ETAP I, stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ. Zadanie nie obejmuje etapu II (kanał technologiczny) - pozycja 2.3. przedmiaru robót).

II.4) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: od 05.03.2021 do 30.09.2021

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/03/2021

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Budowlano – Transportowy DROGMOST Sp. z o. o. , Mokre 24D, 22-400, Zamość, kraj/woj. lubelskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1183924.51 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/08/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy wartości umowy tj. wartość umowy została zwiększona o koszt robót dodatkowych o wartości 63960,00zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie realizacji zadania wystąpiły na terenie budowy okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, polegające na realizacji robót dodatkowych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym a są niezbędne do wykonania zadania. Podczas przebudowy ul. Granicznej wystąpiła konieczność wymiany żelbetowych pokryw studni kanalizacyjnych tj. wymiana pokryw i pierścieni Ø 2000 w ilości 13 sztuk w celu zabezpieczenia studni kanalizacyjnych. Dokumentacja techniczna na podstawie której prowadzone są roboty nie przewidywała wymiany pokryw, a jedynie regulację wysokościową. Jednak w trakcie realizacji robót na przedmiotowej inwestycji i pełnym odkryciu terenu przy wykonywaniu koryta, Wykonawca zgłosił Zamawiającemu problem z pokrywami studni kanalizacyjnych, które z powodu złego stanu technicznego nie nadają się do regulacji wysokościowej i do dalszego użytkowania, a wykonanie dalszych prac drogowych jest uzależnione od właściwego zabezpieczenia przedmiotowych studni. Zamawiający nie mógł przewidzieć wystąpienia konieczności wymiany pokryw żelbetowych studni kanalizacyjnych przy braku możliwości wcześniejszego ich odsłonięcia tj. nie mógł przewidzieć zaistniałego stanu pokryw omawianych studni, które nie nadają się do dalszego użytkowania. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła konieczność właściwego zabezpieczenia studni poprzez zastosowanie nowych pokryw i pierścieni odciażających. Dlatego też, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu wykonania robót dodatkowych wykonawcy zadania podstawowego z powodów ekonomicznych tj. wykonawca realizujący zadanie podstawowe posiada kadrę i sprzęt do wykonania w/w prac, co nie generuje nowych kosztów z wprowadzaniem nowego wykonawcy z własnym zapleczem, wykonanie prac dodatkowych przez różnych wykonawców miałooby wpływ na gwarancje/rękojmię wykonanych prac na zadanie podstawowe (możliwe przerzucanie odpowiedzialności za usterki) a także technicznych tj. występuje brak możliwości przebywania innego wykonawcy na terenie prowadzonych prac z powodu utrudnionego lub wręcz niemożliwego równoległego funkcjonowania dwóch wykonawców w tym samym miejscu (kolizje pracującego sprzętu) oraz braku możliwości współdziałania na ograniczonej powierzchni. Dodatkowo zmiana wykonawcy tj. wprowadzenie nowego wykonawcy na teren budowy, spowoduje znaczną niedogodność w realizacji zadania wynikającą z możliwością opóźnienia w wykonaniu robót dodatkowych, związanych z przeprowadzeniem postępowania na wyłonienie innego wykonawcy, co może doprowadzić do przekroczenia terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy realizującego zadanie, a w konsekwencji do wydłużenia terminu zakończenia prac. Potrzeba wykonania robót dodatkowych tj. zabezpieczenia 13 sztuk studni kanalizacyjnych nowymi pokrywami, generuje dodatkowe koszty w realizacji zadania, które ustalono w oparciu o kosztorys oparty na cenach rynkowych. Wartość umowy nr 6/PZP/21 z dnia 05.03.2021 r. została powiększona o wartość robót dodatkowych w kwocie 63.960,00 zł brutto. Zmiana wartości umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (1.456.227,15 zł brutto) oraz zmiana zakresu robót spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz realizacja robót dodatkowych jest niezbędna do wykonania zadania podstawowego (art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: