

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od
ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110199172

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Borowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp-krasnystaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54675729-8e4c-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367508/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-09-28 10:47

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057515/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od
ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m na długości 0,570 km. Inwestycja na w/w odcinku ulicy obejmuje: poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m, wykonanie chodników
tj. prawostronny przy jezdni o szerokości 2,0 m i lewostronny odsunięty od jezdni o szerokości 2,5 m – 5,0 m, wykonanie

zatok postojowych tj. 3,6m x 5,0m (3 stanowiska), 2,5m x 5,0m (73 stanowiska), 2,5m x 6,0m (11 stanowisk), wykonanie zjazdów o szer. 3,5 m - 6,0 m oraz wykonanie płyt betonowych rozpoznawalnych dla niedowidzących bary żółtej na wejściu na przejście dla pieszych. Rozbudowa drogi przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi na odcinku ulicy objętym zamówieniem oraz budowę (przełożenie) sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej. Inwestycja obejmuje wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie zieleńców pomiędzy chodnikami a granicami pasa drogowego, ogrodzeniami posesji i jezdnią oraz wycinkę drzew i krzewów a także wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WOD-BUD Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7150200454

4.3.3.) Ulica: ul. Piłsudskiego 12/1,

4.3.4.) Miejscowość: Kraśnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-200

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3092595,10 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00140717/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-09-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wystąpieniem na terenie budowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, polegające na realizacji robót dodatkowych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym a są niezbędne do wykonania zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe mające na celu umożliwienie budowy kolektora deszczowego DN600, polegające na likwidacji istniejącej komory zasuw, wykonaniu dodatkowego węzła na magistrali wodociągowej DN300 oraz wykonaniu trzech wcinów do istniejącej sieci na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Sobieskiego, o których mowa w protokole konieczności z dnia 01.08.2022 r. oraz w kosztorysie ofertowym z dnia 01.08.2022 r..

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 51660,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie