WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 
„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH – PEUG”
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	Nazwa zadania 
–zgodnie  z zapisami wniosku aplikacyjnego str. 72-85 
	DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
= DATA ZŁOŻENIA OSTATNIEGO WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ = 31.10.2018*

	
	
	Planowana data ogłoszenia
	Planowany termin realizacji***

	1
	Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu PEUG
	n. d.
ZADANIE ZREALIZOWANE

	2
	Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego (ZPZP) projektem PEUG
	23.01.2017
	08.04.2017–24.10.2018

	3
	Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) odpowiedzialnego za kontrolę i weryfikację pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)**
	02.05.2017
	14.07.2017 – 10.10.2018

	4
	Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym
	01.06.2017
	14.08.2017 – 15.02.2018

	5
	Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów
	02.05.2017
	14.07.2017 –10.10.2018

	6
	Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości
	01.06.2017
	14.08.2017– 10.10.2018

	7
	Wybór firmy prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla administratorów
	15.01.2018
	02.04.2018 – 01.10.2018

	8
	Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT **
	01.09.2017
	15.11.2017 – 10.10.2018

	9
	Przygotowanie infrastruktury sieciowej do realizacji usługi kopii bezpieczeństwa strategicznych baz danych poszczególnych powiatów w CPD UMWD  
	01.08.2017
	16.10.2017–10.10.2018

	10
	Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu PEUG  
	02.05.2017
	14.07.2017–10.10.2018


ZAŁOŻENIA:
*dnia 16.01.2017 podczas spotkania z Marszałkiem Woj. Dol. Ustalono termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2018 rok.
** przyjmuje się że Weryfikator Jakości Danych (WJD)  oddaje część zadania do 16.08.2017, aby można było rozpocząć prace w ramach zadania nr 8
*** planowany termin realizacji zadań od nr 3 do nr 10 wraz z odbiorami końcowymi poszczególnych postępowań powinien kończyć się najpóźniej np. 10.10.2018 r.,

- ZADANIA  NR: 5, 6 szkolenia muszą zostać zrealizowane do dnia 14.09.2018
- ZADANIA NR: 5,6,8,9 muszą mieć przeprowadzone wstępne odbiory do dnia 14.09.2018, a odbiory końcowe po ostatecznych poprawkach najpóźniej do 10.10.2018
- ZADANIE NR 7 szkolenie musi być zrealizowane w okresie 1.06.2018-01.10.2018
