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1 Słownik pojęć i wykaz skrótów

W niniejszym dokumencie zastosowano następujecie pojęcia i skróty:
	Termin / skrót
	Wyjaśnienie

	WJD
	Weryfikator Jakości Danych

	ZPWD
	Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

	EGiB
	Baza danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art.. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

	GESUT
	Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

	BDOT500
	Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

	PODGiK
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

	Dzień roboczy
	Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

	GML
	(ang. Geography Markup Language) Oparty na XML język programowania, opracowany przez Open Geospatial Consortium, służący do opisu danych przestrzennych. GML jest odmianą formatu XML służącą do opisu i wymiany danych przestrzennych pomiędzy aplikacjami i systemami informacji geograficznej.

	OPZ
	Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia definiujący zadania Wykonawcy.

	SIWZ
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	Produkt
	Wynik prac Wykonawcy Geodezyjnego lub Weryfikatora Jakości Danych

	PZGiK
	Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

	Rozporządzenie EGiB
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.)

	Rozporządzenie BDOT500
	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028)

	Rozporządzenie GESUT
	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938)

	Rozporządzenie PZGiK
	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183)

	Rozporządzenie ws. Standardów
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572);

	Ustawa PGiK
	Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 t.j. ze zm)

	Zamawiający
	Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

	Wykonawca
	Weryfikator Jakości Danych wybrany w ramach niniejszego postępowania

	Wykonawca Geodezyjny
	Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w celu realizacji zadania Z1

	Z1
	Zadanie: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT

	P_BOL
	Powiat bolesławiecki

	P_DZI
	Powiat dzierżoniowski

	P_GŁO
	Powiat głogowski

	P_JAW
	Powiat jaworski

	P_KAM
	Powiat kamiennogórski

	P_KŁO
	Powiat kłodzki

	P_LEG
	Powiat legnicki

	P_LUBA
	Powiat lubański

	P_LUBI
	Powiat lubiński

	P_LWO
	Powiat lwówecki

	P_OLE
	Powiat oleśnicki

	P_OŁA
	Powiat oławski

	P_POL
	Powiat polkowicki

	P_STR
	Powiat strzeliński

	P_ŚRE
	Powiat średzki

	P_ŚWI
	Powiat świdnicki

	P_TRZ
	Powiat trzebnicki

	P_WAŁ
	Powiat wałbrzyski

	P_WOŁ
	Powiat wołowski

	P_WRO
	Powiat wrocławski

	P_ZĄB
	Powiat ząbkowicki

	P_ZGO
	Powiat zgorzelecki

	P_ZŁO
	Powiat złotoryjski


2 Przedmiot szacowania
1. Przedmiotem szacowania jest pełnienie funkcji Weryfikatora Jakości Danych (w skrócie WJD) z zakresu prac związanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatów województwa dolnośląskiego, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Prace dotyczą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (inicjalnej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) – baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Do zadań WJD należeć będzie nadzór nad pracami realizowanymi w ramach zadania Z1, opisanego w tabeli 1.
Produktami pracy WJD będą:

- Plan Realizacji Weryfikacji,

- Raport z Weryfikacji,

- Raport okresowy (miesięczny),
- Raport końcowy.
Szczegółowy zakres poszczególnych raportów przedstawiono w rozdziale 3.4. Dokumentowanie wyników prac WJD.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. WJD winien współpracować przy opracowaniu OPZ oraz SIWZ dla poniższego zamówienia (Z1).

Harmonogram zadań wykonywany w ramach ww. projektu, nad którymi opiekę merytoryczną sprawował będzie WJD:
Tab. 1 Lista zamówień do weryfikacji
	Nr zad.
	Rodzaj zamówienia
	Nazwa zadania
	Planowany termin realizacji
	Planowany termin zakończenia

	Z1
	Przetarg Nieograniczony
	Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT
	Zgodnie z przygotowaną dokumentacją
	Październik 2018 r. 


W ramach Z1 przewiduje się utworzenie na obszarach wskazanych przez PODGiK baz danych BDOT500, inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT (w tym m.in. prawidłowej topologii i segmentacji obiektów tych baz), w szczególności utworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie Z1 zostanie podzielone na części opisane w poniższej tabeli.

Tab. 2 Podział zadania Z1 na części
	Nazwa części
	Powiat
	Skrót

	Cześć pierwsza
	Powiat bolesławiecki
	P_BOL

	Część druga
	Powiat dzierżoniowski
	P_DZI

	Część trzecia
	Powiat głogowski
	P_GŁO

	Część czwarta
	Powiat jaworski
	P_JAW

	Część piąta
	Powiat kamiennogórski
	P_KAM

	Część szósta
	Powiat kłodzki
	P_KŁO

	Część siódma
	Powiat legnicki
	P_LEG

	Część ósma
	Powiat lubański
	P_LUBA

	Część dziewiąta
	Powiat lubiński
	P_LUBI

	Część dziesiąta
	Powiat lwówecki
	P_LWO

	Część jedenasta
	Powiat oleśnicki
	P_OLE

	Część dwunasta
	Powiat oławski
	P_OŁA

	Część trzynasta
	Powiat polkowicki
	P_POL

	Część czternasta
	Powiat strzeliński
	P_STR

	Część piętnasta
	Powiat średzki
	P_ŚRE

	Część szesnasta
	Powiat świdnicki
	P_ŚWI

	Część siedemnasta
	Powiat trzebnicki
	P_TRZ

	Część osiemnasta
	Powiat wałbrzyski
	P_WAŁ

	Część dziewiętnasta
	Powiat wołowski
	P_WOŁ

	Część dwudziesta
	Powiat wrocławski
	P_WRO

	Część dwudziesta pierwsza
	Powiat ząbkowicki
	P_ZĄB

	Część dwudziesta druga
	Powiat zgorzelecki
	P_ZGO

	Część dwudziesta trzecia
	Powiat złotoryjski
	P_ZŁO


2.1 Warunki udziału

W ramach niniejszego Zamówienia Zamawiający zastrzega następujące warunki udziału: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby prace związane z wykonywaniem funkcji: Specjalisty ds. weryfikacji (co najmniej 5 osób), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r poz. 1666 ze zm.).

3 Zakres obowiązków weryfikatora jakości danych
3.1 Weryfikacja realizacji Zamówienia
Weryfikator Jakości Danych (w skrócie WJD), prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy Geodezyjnego. Zadaniem WJD jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości prac przez osiągnięcie ustalonych miar dla kryteriów jakości przypisanych do poszczególnych rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich wyników. Szczegółowy zakres jego zobowiązań określono poniżej:
1. Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji realizacji Zamówienia określonego w tab. 1 niniejszego OPZ;
2. Opracowanie Planu Realizacji Weryfikacji, w którym WJD uwzględni wytyczne przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis Planu Realizacji Weryfikacji znajduje się w rozdziale 3.4. Plan Realizacji Weryfikacji nie może być sprzeczny z OPZ oraz winien zostać sporządzony w terminie 10 dni od podpisania umowy. Plan Realizacji Weryfikacji musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego dokumentu do procedury odbioru;
3. Zapewnienie, na wezwanie Zamawiającego, udziału swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych;
4. Monitorowanie terminowości przekazywania przez Wykonawców Geodezyjnych do weryfikacji poszczególnych Produktów powstałych w wyniku realizacji Zamówienia Z1 zgodnie z Umową oraz nadzorowanie nad usunięciem przez Wykonawcę Geodezyjnego stwierdzonych wad i usterek w terminach wskazanych Umową z Wykonawcą Geodezyjnym lub terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
5. Udzielanie Wykonawcy Geodezyjnemu wyjaśnień i uzgodnień w zakresie dotyczącym realizacji rzeczowej zadania Z1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi oraz uregulowaniami zawartymi w OPZ dla Zamówienia Z1;
6. Prowadzenie Dziennika Robót przez WJD (załącznik nr 1), gdzie zawarte zostaną wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym identyfikowanych uwarunkowań wykonawczych, sygnalizowanie ewentualnych zagrożeń mających wpływ na ostateczny ich rezultat, monitorowanie dotrzymywania terminów umów dla Z1 (tab.1) oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi oraz uregulowaniami zawartymi w OPZ i Umowie dla Z1 (tab.1);
7. Prowadzenie szczegółowych uzgodnień z Wykonawcą Geodezyjnym dotyczących realizacji zamówienia, potwierdzonych każdorazowo odpowiednim wpisem w Dzienniku Robót w przypadkach:

· zgłoszenia przez Wykonawcę Geodezyjnego problemów wykonawczych,

· zidentyfikowania przez WJD sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w OPZ;
8. Współpraca przy opracowaniu OPZ oraz SIWZ dla zadania Z1;
9. Dokumentowanie wyników prac Wykonawcy Geodezyjnego wpisem do Dziennika Robót w formie:
a) raportów okresowych zawierających informacje o postępie oraz jakości wykonywanych zadań zgodnie z przepisami prawa.(min. 1 w miesiącu);
b) końcowego raportu odbioru kontroli wewnętrznej zawierającego w szczególności ocenę zgodności wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w OPZ i przepisami prawa oraz zgodności opracowania (utworzenia baz) z materiałami źródłowymi;
c) notatek służbowych;
d) potwierdzenia odbioru oraz ew. zwrotu do Wykonawcy Geodezyjnego – danych, materiałów, dokumentów, czy też opracowań przedłożonych przez Wykonawcę Geodezyjnego celem wykonania czynności kontrolnych.
10. Udział w czynnościach odbioru sprawowanych przez Zamawiającego;
11. Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych (w tym operatu technicznego) pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz zgodności z OPZ;
12. Weryfikacja raportów kontrolnych utworzonych przez Wykonawcę Geodezyjnego zgodnych z OPZ  dla zadania Z1;
13. WJD pobierze od Wykonawcy Geodezyjnego próbkę danych do weryfikacji, w następujących etapach:

· nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
· po zakończeniu zadania Z1 (tab.1 ).
Szczegółowe uzgodnienia dotyczące częstotliwości poboru próbki zostaną zawarte w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego;
14. Szczegółowy harmonogram prac WJD zostanie podporządkowany harmonogramowi Wykonawcy Geodezyjnego. Czynności kontrolne WJD prowadzić będzie w terminach, jakie określono w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego będącym częścią tzw. Planu Realizacji Zamówienia;
3.2 Weryfikacja Produktów Zamówienia Z1
1. Weryfikacja prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów źródłowych przez Wykonawcę Geodezyjnego w ramach zadania Z1;
2. Przeprowadzenie weryfikacji obiektów bazy danych EGiB związanych z topologią obiektów inicjalnej bazy GESUT i bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;
3. Przeprowadzenie weryfikacji roboczej bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;
4. Przeprowadzenie weryfikacji roboczej inicjalnej bazy danych GESUT po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;
5. Weryfikacja poprawności utworzenia baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT, w szczególności utworzenia obiektów budowalnych trwale związanych z budynkiem (m.in.: taras, weranda, wiatrołap, schody);
6. Weryfikacja poprawności migracji obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500. WJD dokona kontroli ilościowej, która będzie polegała na sprawdzeniu czy wszystkie obiekty BDOT500 i GESUT zostały zmigrowane do nowego systemu;
7. Weryfikacja definicji obiektów zgodnie ze schematem aplikacyjnym zawartym w rozporządzeniu GESUT i BDOT500;
8. Weryfikacja poprawności wypełniania atrybutów dla poszczególnych obiektów zgodnie z przepisami prawa;
9. Weryfikacja tworzonych relacji obiektów zgodnie z przepisami prawa;
10. Weryfikacja systematyki obiektów polegającej na sprawdzeniu poprawności klasyfikacji i nazewnictwa zgodnie z przepisami prawa;
11. Weryfikacja syntaktyczna (składniowa) polegająca na sprawdzeniu ilości atrybutów, rekordów, typów wartości zbiorów danych BDOT500 i GESUT;
12. Weryfikacja spójności geometrycznej utworzonych baz danych zgodnie z przepisami prawa;
13. Weryfikacja spójności topologicznej obiektów baz danych zgodnie z przepisami prawa;
14. Weryfikacja geometrii i topologii obiektów, o której mowa w WF 02.012 i WF 02.013, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia GESUT oraz rozporządzenia BDOT500;
15. Weryfikacja spójności merytorycznej polegająca na sprawdzeniu czy wartości atrybutów obiektów są poprawne merytorycznie. Przykład niespójności merytorycznej:

· atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny; 

· atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel;

· atrybut rodzaj sieci dla urządzenia technicznego określono jako wodociągowa, a rodzaj urządzenia jako szafa gazowa;

· punkt określonej wysokości, rzędna dołu (większa) wyższa od rzędnej góry.
16. Weryfikacja semantyczna polegająca na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań, krotności relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z rozporządzenia GESUT, BDOT500;
17. Weryfikacja obiektów redakcyjnych zapisanych w klasach KR_ObiektKarto polegająca na sprawdzeniu liczności obiektów i prawidłowej redakcji mapy;
18. Weryfikacja obiektów, które według nowych rozporządzeń nie stanowią mapy obiektów inicjalnej bazy GESUT i BDOT500, np. schody, tarasy, wiatrołapy, werandy;
19. Weryfikacja protokołów uzgodnień z powiatami sąsiednimi, w zakresie poprawności topologicznej na styku powiatu – obiekty inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500. Protokoły, o których mowa sporządzi Wykonawca Geodezyjny w sposób opisany w OPZ na zadanie Z1;
20. Przeprowadzenie kontroli poprawności plików za pomocą narzędzi autoryzowanych (wykonanych na zlecenie GUGiK). W przypadku braku ww. narzędzi WJD posłuży się innym wybranym przez siebie Walidatorem GML dostępnym na rynku, zapewniającym prawidłowość realizacji czynności weryfikacji;
3.3 Szczegółowy opis sposobu weryfikacji oraz minimalna próba
1. WJD przeprowadzi weryfikację rezultatów prac geodezyjnych, stanowiących wyniki realizacji Zamówienia Z1;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w procesie weryfikacji przedstawicieli ZPWD, a także innych wskazanych przez niego osób;
3. WJD otrzyma do zweryfikowania Produkty będące wynikiem realizacji umowy dotyczącej Zadania Z1;
4. Jako próbkę należy rozumieć zbiór obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których będzie wykonana weryfikacja;
5. Z przeprowadzonej weryfikacji Produktów będących wynikiem realizacji umowy dotyczącej zadania Z1 WJD sporządza Raport z weryfikacji, którego zawartość została opisana w rozdziale 3.4;
6. Pełny proces weryfikacji Produktów od momentu przekazania Produktu do weryfikacji do momentu przekazania przez WJD Raportu z weryfikacji, musi zostać zakończony w terminie:

· 21 dni kalendarzowych w I i II iteracji,

· 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji,
7. WJD przekaże próbkę danych w formie pliku GML do poszczególnych Partnerów (Powiatów) celem umożliwienia dokonania niezależnej kontroli;
8. Do każdej iteracji weryfikacji, Zmawiający może przekazać do WJD, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed upływem terminu realizacji pełnego procesu weryfikacji, wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych Produktów, który będzie dołączony do Raportu z weryfikacji;
9. Podczas wykonywania weryfikacji w II i każdej następnej iteracji, WJD zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia weryfikacji Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji weryfikacji;
10. W przypadku weryfikacji wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej iteracji weryfikacji, WJD zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem weryfikacji podczas poprzednich iteracji weryfikacji;
11. W przypadku weryfikacji wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej iteracji weryfikacji, WJD wybiera do weryfikacji próbki o 50% mniejsze niż próbki weryfikowane podczas I i II iteracji weryfikacji;
12. Zamawiający zastrzega, że w procesie wyboru próbki do weryfikacji każdy z Partnerów (Powiatów) może wskazać obszary, które winny zostać objęte weryfikacją;
13. WJD przed pobraniem próbki do weryfikacji winien wystąpić do poszczególnych Partnerów (Powiatów) z prośbą o wskazanie obszarów wrażliwych, które w szczególności należałoby objąć weryfikacją;
14. Próbka danych przeznaczona do kontroli będzie wynosiła minimum 5 % szacowanej powierzchni, dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie inicjalnej bazy GESUT i bazy danych BDOT500, zgodnie z tabelą 3 i 4. Ponadto WJD ma możliwość zadeklarowania w formularzu ofertowym wykonanie weryfikacji na poziomie powyżej 5%;
15. Próbki danych przeznaczone do kontroli winny obejmować każdy z obrębów ewidencyjnych w danym powiecie oraz winny zostać wybrane z obszaru zabudowanego;
16. Próba dla weryfikacji zgodności topologii z materiałami źródłowymi PZGiK oraz standardami tworzenia i aktualizacji baz BDOT i GESUT winna obejmować przewody w zakresie ich ciągłości i funkcji;
17. Każdorazowa weryfikacja wykonana narzędziami walidującymi pliki GML w zakresie tworzonych danych winna obejmować całość utworzonych zbiorów na dzień przekazania próby do weryfikacji;
Tab. 3 Minimalna wielkość próby w ha dla inicjalnej bazy GESUT

	Powiat
	Szacowana pow. (ha), dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy GESUT
	Wielkość próbki (ha)5%

	Bolesławiecki
	11500
	575

	Dzierżoniowski
	3965
	198,25

	Głogowski
	5529
	276,45

	Jaworski
	6547
	327,35

	Kamiennogórski
	1518
	75,9

	Kłodzki
	9518
	475,9

	Legnicki
	5500
	275

	Lubański
	4200
	210

	Lubiński
	6000
	300

	Lwówecki
	4630
	231,5

	Oleśnicki
	18402
	920,1

	Oławski
	1720
	86

	Polkowicki
	2110
	105,5

	Strzeliński
	4569
	228,45

	Średzki
	13000
	650

	Świdnicki
	6800
	340

	Trzebnicki
	7786
	389,3

	Wałbrzyski
	3858
	192,9

	Wołowski
	9081
	454,05

	Wrocławski
	12732
	636,6

	Ząbkowicki
	6000
	300

	Zgorzelecki
	5608
	280,4

	Złotoryjski
	7093
	354,65


Tab. 4 Minimalna wielkość próby w ha dla bazy danych BDOT500

	Powiat
	Szacowana pow.(ha), dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie bazy danych BDOT500
	Wielkość próbki (ha) 5%

	Bolesławiecki
	11500
	575

	Dzierżoniowski
	3965
	198,25

	Głogowski
	5529
	276,45

	Jaworski
	6547
	327,35

	Kamiennogórski
	1518
	75,9

	Kłodzki
	9518
	475,9

	Legnicki
	5500
	275

	Lubański
	4200
	210

	Lubiński
	6000
	300

	Lwówecki
	4630
	231,5

	Oleśnicki
	18402
	920,1

	Oławski
	1720
	86

	Polkowicki
	2110
	105,5

	Strzeliński
	4569
	228,45

	Średzki
	13000
	650

	Świdnicki
	6800
	340

	Trzebnicki
	7000
	350

	Wałbrzyski
	3858
	192,9

	Wołowski
	9081
	454,05

	Wrocławski
	12732
	636,6

	Ząbkowicki
	6000
	300

	Zgorzelecki
	5608
	280,4

	Złotoryjski
	7093
	354,65


3.4 Dokumentowanie wyników prac Weryfikatora Jakości Danych
WJD zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji wynikającej z niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Obowiązkiem WJD jest sporządzenie szablonów dokumentów (10 dni kalendarzowych od podpisania umowy), które winny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Poniżej wskazany został minimalny zakres dla wybranych Produktów. 

3.4.1 Raport okresowy
Przeprowadzanie okresowej weryfikacji postępu prac kameralnych zakończonych raportem. Celem okresowej weryfikacji jest określenie ewentualnego zagrożenia niedotrzymania terminu zakończenia prac. Okresowa weryfikacja powinna być wykonywana raz w miesiącu. Wynikiem okresowych weryfikacji powinny być raporty okresowe mówiące o stanie zaawansowania prac przesłane drogą mailową. 
Minimalny zakres raportu

· Stopień zaawansowania prac Wykonawcy Geodezyjnego (np. zgodność z harmonogramem prac);

· Opis wykonanych prac przez WJD i ich wynik;
· Opis możliwych ryzyk w ramach zadania;

· Proponowane działania naprawcze;

· Termin kolejnego raportu.
3.4.2 Raport końcowy
Sporządzenie raportu końcowego dla zadania Z1. Raport końcowy musi zawierać co najmniej:

a) Opis przeprowadzonych czynności przez WJD;

b) Stan wykonania zadania;

c) Zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia wykonanych prac;

d) Opinii na temat prawidłowego wykonania zadania przez Wykonawcę Geodezyjnego, zgodnie z OPZ i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru. 
3.4.3 Raport z weryfikacji

Raport z weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej:
· informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano weryfikowany Produkt,
· informację o weryfikowanym Produkcie (obręb, jednostka ewidencyjna),
· spis zawartości weryfikowanego Produktu,
· datę oddania Produktu do weryfikacji,
· datę wykonania weryfikacji,
· informację o iteracji weryfikacji,
· wykaz materiałów stanowiących podstawę do weryfikacji Produktu,
· listę przeprowadzonych weryfikacji wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, a w tym: 
·  liczbę obiektów podlegających weryfikacji, 
· informację o próbce, na której została przeprowadzona weryfikacja, 
· wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów, nie może budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,
· ostateczny wynik weryfikacji z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem konieczności poprawy Produktu,
· wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego oraz przedstawiciela ZPWD,
· imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.
Opracowując Plan Realizacji Weryfikacji, WJD zobowiązany będzie do uwzględnienia wytycznych przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
3.4.4 Plan Realizacji Weryfikacji

Plan Realizacji Weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej:
· opis planowanej do wykorzystania technologii w trakcie wykonywania czynności weryfikacyjnych,
· uszczegółowienie i sposób realizacji procedur weryfikacyjnych,
· terminy realizacji zadań,
· opis sposobu/formy przekazywania danych i dokumentów,

· zasady dotyczące komunikacji z Zamawiającym.

3.4.5 Dokumenty, które WJD jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
· Raport okresowy – dokument w formie elektronicznej zawierający informacje o postępie prac (min 1 w miesiącu dla każdego zadania);

· Raport końcowy - dokument w formie papierowej zawierający informacje na temat wykonania zadania;
· Raport z weryfikacji- dokument w formie papierowej zawierający informacje o weryfikowanym produkcie (po weryfikacji próbki – co dwa miesiące);
· Plan Realizacji Weryfikacji – dokument opisujący sposób realizacji procedur weryfikacyjnych (10 dni po podpisaniu umowy).
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