



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



**Wydział ds. Monitorowania,
Kontroli i Ewaluacji
Projektów Europejskich**

Zespół ds. Kontroli SPO RZL

Zielona Góra, 17.10.2007 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-0983-12-3/07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EM.ML-0983-12-3/07

Numer projektu: ER.RL-5734-10-1/1.3a/07

Tytuł projektu: „Na swoim”

Opis projektu:

Celem projektu jest ograniczenie wzrostu długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie: przedsiębiorczych osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 m-cy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów), osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów) zamieszkujących powiat międzyszecki. Cel zostanie osiągnięty poprzez udzielenie wsparcia 58 osobom spełniającym ww. warunki w zakresie: poradnictwa zawodowego, doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.3 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Siedziba Beneficjenta:

Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Miejsce realizacji projektu: powiat międzyszecki

Zespół kontrolujący:

- Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Drzymała,
- Tomasz Poznaniak.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Hanna Bułach

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 01.10.2007 r. – 02.10.2007 r.

Okres objęty kontrolą: 15.01.2007 r. – 30.06.2007 r.

17

Rodzaj kontroli:

planowa (zgodna z Planem Kontroli na rok 2007 r.)

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 01.10.2007 r. pod numerem 12.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2007. Kontrola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości realizacji projektu nr ER.RL-5734-10-1/1.3a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu w trakcie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 15.01.2007 r. do 30.06.2007 r., weryfikację poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji (zgodnie z upoważnieniem).

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 –2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 149, poz. 1567 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1743 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 197, poz. 2204 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i anulujące rozporządzenia (WE) nr 1145/2003;
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/99/WE.
- Rozporządzenie KE (WE) nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;
- Rozporządzenie KE (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 602);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z 2007 r. nr 44, poz. 283);
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291);
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
- Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. nr 11, poz. 95 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

III. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu i struktury zarządzania projektem

Kontrola polegała na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej projektu oraz struktury zarządzania projektem pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Projekt jest w trakcie realizacji. Realizacja projektu zakładana jest na okres od 15.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
3. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową nr S/2.08/1/1.3a/10-1/07/U/2/07 z dnia 16.05.2007 r.
4. Beneficjent realizuje działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
5. Beneficjent stosuje przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
6. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
7. Beneficjent prowadzi akta zatrudnionych na potrzeby projektu pracowników.
8. Sprawozdanie za I półrocze 2007 r. wpłynęło do Instytucji Zarządzającej terminowo.
9. Wniosek o płatność za miesiąc czerwiec 2007 wpłynął do Instytucji Wdrażającej w terminie.

2. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS opisanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy

udzielanej z funduszy strukturalnych i wytycznych w zakresie informacji i promocji w ramach SPO RZL.

Kontroli zostały poddane materiały promocyjne oraz zasięg działań promocyjnych i informacyjnych. Materiały promocyjne zostały sprawdzone pod kątem treści oraz stosowania znaków EFS i emblematów unijnych zgodnych z Księgą Tożsamości oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdowały się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
3. Beneficjenci ostateczni są informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
4. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdują się logo EFS/UE.
5. Logo EFS/UE jest zgodne z Księgą Tożsamości.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
7. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu jest prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych do Instytucji Wdrażającej i zatwierdzonych wniosków o płatność za miesiące od stycznia do czerwca 2007 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu 100% dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez Beneficjenta. Sprawdzone wszystkie dokumenty księgowe pod względem formalnym.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dostępne są oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty zawierają adnotację „za zgodność z oryginałem” (w przypadku kopii dokumentów).
3. Dokumenty źródłowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dokumenty księgowe zawierają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.3a/10-1/07/U/2/07, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
7. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.
8. W ramach projektu finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony jest wkład własny.

10. Zapewniony jest wkład własny.
11. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
12. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
13. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Pan Roman Matuszak otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 12 000,00 zł. Z załączonych faktur wynika, iż beneficjent ostateczny rozliczył się z dotacji do kwoty 11 991,80 zł.

4. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.3.

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy beneficjenci ostateczni spełniają kryteria do objęcia wsparciem w ramach działania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10.03.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.

Do projektu przystąpiło 34 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (55,88%), którzy:

- otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. Marcin Kusik
2. Wojciech Kowalewski
3. Magda Górna
4. Robert Krzych
5. Roman Matuszczak
6. Izabela Dec
7. Zofia Skibińska
8. Radosław Arabczyk
9. Marek Zbyrowski
10. Monika Łakoma
11. Żaneta Robak
12. Mirosława Hak
13. Jolanda Glura
14. Leszek Turowski
15. Jan Ajding
16. Marcin Rogala
17. Danuta Banaszkiewicz
18. Sylwia Niedzielska
19. Marek Parys

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Założono, że udział w projekcie weźmie 58 osób.
2. W okresie objętym kontrolą występują dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
3. Realizowany rodzaj wsparcia jest zgodny z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
4. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
5. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
6. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające, że beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie otrzymali w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 100 tys. EUR.

5. Kontrola danych z monitorowania.

Kontrola na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z zapisami Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. z dnia 13 marca 2007 r., nr 44, poz. 283).

Dokumentacja poddana weryfikacji należąca do beneficjentów ostatecznych, którzy zostali wybrani do kontroli na podstawie próby losowej:

1. Karty beneficjentów ostatecznych projektu.
2. Wnioski beneficjentów ostatecznych o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
4. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a beneficjentami ostatecznymi:
 - a. Danuta Banaszkiewicz, umowa nr 32/2007-EFS 1.3 z dnia 22.06.2007 r.,
 - b. Izabela Dec, umowa nr 12/2007-EFS 1.3 z dnia 10.04.2007 r.,
 - c. Jan Ajding, umowa nr 28/2007-EFS 1.3 z dnia 18.07.2007 r.,
 - d. Jolanta Glura, umowa nr 25/2007-EFS 1.3 z dnia 12.06.2007 r.,
 - e. Leszek Turowski, umowa nr 27/2007-EFS 1.3 z dnia 08.06.2007 r.,
 - f. Magda Górna, umowa nr 7/2007-EFS 1.3 z dnia 06.04.2007 r.,
 - g. Marcin Kusik, umowa nr 2/2007-EFS 1.3 z dnia 13.04.2007 r.,
 - h. Marcin Rogala, umowa nr 29/2007-EFS 1.3 z dnia 04.07.2007 r.,
 - i. Marek Parys, umowa nr 38/2007-EFS 1.3 z dnia 19.07.2007 r.,
 - j. Marek Zborowski, umowa nr 19/2007-EFS 1.3 z dnia 16.05.2007 r.,
 - k. Mirosława Hak, umowa nr 24/2007-EFS 1.3 z dnia 23.05.2007 r.,
 - l. Monika Łakoma, umowa nr 21/2007-EFS 1.3 z dnia 09.05.2007 r.,
 - m. Radosław Arabczyk, umowa nr 17/2007-EFS 1.3 z dnia 28.05.2007 r.,
 - n. Robert Krzych, umowa nr 9/2007-EFS 1.3 z dnia 11.04.2007 r.,
 - o. Roman Matuszak, umowa nr 10/2007-EFS 1.3 z dnia 17.05.2007 r.,
 - p. Sylwia Niedzielska, umowa nr 34/2007-EFS 1.3 z dnia 21.06.2007 r.,
 - q. Wojciech Kowalewski, umowa nr 3/2007-EFS 1.3 z dnia 13.04.2007 r.,
 - r. Zofia Skibińska, umowa nr 15/2007-EFS 1.3 z dnia 10.04.2007 r.,
 - s. Żaneta Robak, umowa nr 22/2007-EFS 1.3 z dnia 17.05.2007 r.

5. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
6. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
7. Zgody beneficjentów ostatecznych na monitorowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
8. Ankiety dotyczące wskaźników miękkich.
9. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
10. Zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
11. Dokumenty wystawione przez doradcę zawodowego.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniu z realizacji projektu za I półrocze 2007 roku.
2. W trakcie I półrocza 2007 r. żaden z uczestników nie przewał udziału w projekcie.
3. Uczestnicy projektu wypełniają wzór deklaracji zgodny z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.
4. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji wypłat jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie nie jest zgodna z zestawieniem nadesłanym do WUP Zielona Góra na potrzeby realizacji kontroli oraz informacją wykazaną w sprawozdaniu z realizacji projektu za I półrocze 2007 roku, w załączniku numer 1 „Przeływ ostatecznych beneficjentów”, tabela numer 1 „Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projekcie”. Według zestawienia udział w projekcie rozpoczęły 34 osoby (data podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), natomiast w sprawozdaniu wykazano 28 osób.
2. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy kontynuują udział w projekcie nie jest zgodna z zestawieniem nadesłanym do WUP Zielona Góra na potrzeby realizacji kontroli oraz informacją wykazaną w sprawozdaniu z realizacji projektu za I półrocze 2007 roku, w załączniku numer 1 „Przeływ ostatecznych beneficjentów”, tabela numer 4: „Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy kontynuują swój udział na koniec okresu sprawozdawczego”.
3. Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na deklaracjach uczestnictwa w projekcie następujących osób: Sylwia Niedzielska, Żaneta Robak (uzupełniono podczas kontroli).

6. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Pana Leszka Turowskiego prowadzącego usługi hotelarskie w Kęszycy Leśnej 35/3, 66-300 Międzyrzecz.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent ostateczny był uprawniony do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Beneficjent ostateczny faktycznie otrzymał środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
3. Faktyczny zakres prowadzonej działalności jest zgodny z umową zawartą pomiędzy beneficjentem ostatecznym a Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu.
4. W miejscu realizacji działalności gospodarczej znajduje się informacja o współfinansowaniu z EFS.
5. Beneficjent ostateczny wie o współfinansowaniu z EFS.

IV. WNIOSKI

Projekt „Na swoim” współfinansowany w ramach Działania 1.3, schemat a, SPO RZL realizowany jest prawidłowo.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania okresu z realizacji projektu za I półrocze 2007 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty 718 607,73 zł wykorzystano kwotę 342 060,14 zł, co stanowi 47,16 %.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

V. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zastrzeżeń do treści niniejszej informacji pokontrolnej i odmowy jej podpisania reguluje § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i jednym dla kontrolujących.

.....
E. Kowalski - M. Kucharski

.....
Agnieszka Orkowska

.....
Tomasz Rozmus

Podpisy członków zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

.....
Podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej