

Załącznik nr 3 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020:

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DLA PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020


Beneficjent: ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nr Projektu: RPPS.02.01.01-02-0012/16

Tytuł Projektu: PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG

Data sporządzenia/aktualizacji harmonogramu: 25.01.2017 r.

L.p.	Nazwa Przedmiotu zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Data zawarcia umowy z wykonawcą/przewidywana data zawarcia umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	Data zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą
1	Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu PEUG	91 000,00	13.07.2015	108 905,43	Aneks nr 1 zawarty w dniu 9.10.2015r. Aneks nr 2 zawarty w dniu 9.10.2015r. Aneks nr 3 zawarty w dniu 25.11.2015r. Aneks nr 4 zawarty w dniu 28.12.2015r. Aneks nr 5 zawarty w dniu 29.01.2016r.
2	Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego (ZPZP) projektem PEUG	1 144 848,00	07.04.2017	ND	ND
3	Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) odpowiedzialnego za kontrolę i weryfikację pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)	975 005,93	13.07.2017	ND	ND



4	Zakup, instalacje i konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym	043 826,00	11.08.2017	ND
5	Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów	1 472 705,00	13.07.2017	ND
6	Modernizacja systemów dziedzicznych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości	2 661 207,00	11.08.2017	ND
7	Wybór firmy prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla administratorów	457 425,00	30.03.2018	ND
8	Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzicznych: BDOT500 i GESUT	19 500 118,78	14.11.2017	ND
9	Przygotowanie infrastruktury sieciowej do realizacji usługi kopii bezpieczeństwa strategicznych baz danych poszczególnych powiatów w CPD UMWD	4 217 513,77	13.10.2017	ND
10	Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu PEUG	149 272,36	13.07.2017	ND


Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Iwona Krwaczek


Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Dudkowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Dziurzyk

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Staszak-Olszewska

.....
W imieniu Beneficjenta