

Ogłoszenie nr 560170349-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.

Krasnystaw: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 539575-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510116574-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZP.3610.17.2020.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km. Planowany odcinek drogi położony jest na terenie gminy Rudnik o dł. 0,954 km (od km 0+000 do km 0+954) i na terenie gminy Gorzków o dł. 1,595 km (od km 0+954 do km 2+549). Droga klasy „L” (lokalna). Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 5,0 do 5,5 m. Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe o szerokości do 1,0 m wymagające utwardzenia kruszywem. W pasie drogi nr 3113L zlokalizowane są przyłącza: napowietrznej linii energetycznej, przyłącza kablowe energetyczne nn, telekomunikacyjne oraz przyłącza wodociągowe. W celu poprawy bezpieczeństwa planowana jest budowa chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3110L na odcinku ok. 100 m, budowa zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z zaprojektowaniem przepustu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3110L. Należy rozważyć przebudowę istniejących przepustów znajdujących się pod drogą powiatową w km 0+606, w km 0+746, w km 0+960. W zakresie robót, związanych z rozbudową drogi przewiduje się: budowę kanałów technologicznych. Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem zamówienia. Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w odcinka drogi, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca przygotowuje koncepcję projektu rozbudowy drogi i przedłoży ją Zamawiającemu wraz z wykazem działek do podziału pod poszerzenie pasa drogowego w celu realizacji zadania. Zamawiający dokona niezbędnych podziałów działek i udostępni wykonawcy projekt podziału nieruchomości. Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

II.4) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 17.06.2020r. a) do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wykonanie koncepcji projektu, b) do 31.03.2021 r. wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/06/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., , Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 48000.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

17/08/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy terminu umowy - koncepcji projektu tj. wydłużony termin przedłożenia koncepcji

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, polegające na wystąpieniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz z występującymi w tym zakresie dużymi utrudnieniami w zakresie organizacji pracy różnych instytucji i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej tj. w szczególności podkładów geodezyjnych (map). Zgodnie z umową wykonawca powinien przedłożyć koncepcję projektu w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. Jednakże w okresie związania umową obowiązywały zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co skutkowało wydłużeniem procedury pozyskania materiałów geodezyjnych. Trudności w pozyskaniu map miały wpływ na czas przygotowania koncepcji w wyznaczonym terminie w umowie. Z uwagi na te okoliczności niezależne od Wykonawcy, określony termin do 60 dni wynikający z umowy nr 13/PN/20 z dnia 17.06.2020r., nie został dotrzymany z przyczyn obiektywnych. W zaistniałej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106) oraz w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużył termin dostarczenia koncepcji projektu o kolejne 30 dni. Zmiana terminu dostarczenia koncepcji projektu nie generuje dodatkowych kosztów i tym samym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz zmiana ta spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: