

Krasnystaw, dnia 11.05.2021 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.15.2021.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 11.05.2021r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna -Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+536 dł. 5,536 km", o następującej treści:**

„Zwracam się z prośbą o skorygowanie terminu realizacji zamówienia:

do terminu wykonania zamówienia tj. 13 mies, w związku z tym, że czas oczekiwania na:

- opracowanie koncepcji projektowej wynosi 2 mies;

- decyzję środowiskową wynosi 8 mies (z naszego doświadczenia wynika, że w związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 okres ten wydłuża się do 8 mies.);

ponadto, potrzeba 2 mies. pomiędzy uzgodnieniami celem przygotowania dokumentów/rysunków..”

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje zmian postanowień umowy. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), a także postanowienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamawiający: