Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
2 — Gtéwny Ksiegowy
= SRR NIP ............. REGON ...........

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. Przebudowa mostu
drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy —
Wirkowice wraz z dojazdami,
Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr
3143L w m. Tarzymiechy,
Czesc¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od
km 2+850 do km 4+160 z wylgczeniem mostu,
w zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ oraz ze ztozong oferta.

2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:.
2.1. Czes¢ nr 1: W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego mostu 3-
przestowego o konstrukcji belkowej o dtugosci 56,50 m przez rzeke Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L. Most usytuowany jest pod kgtem 90 stopni w stosunku do przeszkody.
Przebudowa mostu obejmuje rozbiorke istniejgcego mostu w zakresie konstrukcji przeset,
gornej czesci przyczotkdw, ptyt przejsciowych oraz gérnej czesci filaréw, a nastepnie naprawe
pozostawionych elementéw nosnych metodg torkretowania, wykonanie zelbetowych oczepow
na filarach, odtworzenie goérnych czesci przyczétkéw, wykonanie pityt przejSciowych oraz
montaz przeset o konstrukcji zespolonej o podobnej rozpigtosci. Ustréj nosny bedg stanowity 4
belki stalowe zespolone z zelbetowg ptytg. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej
szerokosci, obustronne chodniki oraz barieroporecze.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
a) Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
b) Remont podpor
c) Wykonanie ustroju nosnego i kap chodnikowych
d) Wykonanie ptyt przejsciowych
e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
f)  Wyposazenie — montaz i regulacja tozysk, montaz barieroporeczy, dylatacje i dreny
g) Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach (wykonanie podbudowy i nawierzchni
h) Wykonanie schodéw skarpowych
i)  Odtworzenie trawnikdéw, umocnienie dna rzeki, umocnienie skarp brukiem
2.2. Czes$¢ nr 2: W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi powiatowej o dtugosci 1,310
km na odcinku od km 2+850 do km 4+160 wraz z przebudowg skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 3142L Wirkowice — Staw Ujazdowski.
Przebudowa drogi nr 314 3L obejmuje:
a) wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni,
b) wykonanie koniecznych poszerzen jezdni do szer. 6,0 m;
c) wykonanie przebudowy istniejgcych przepustéw pod korong drogi;
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d) odtworzenie istniejacego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow;

e) przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami bocznymi,

f)  wykonanie zjazdow wraz z przepustami,

g) wykonanie utwardzonych peronéw przystankowych;

h) umocnienie poboczy materiatem kamiennym;

i)  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

j)  wycinke drzew i zakrzaczen.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiodrek (w tym materiat pochodzacy z wycinki drzew i zakrzaczen)

bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych.

Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia okre$lone sg w SIWZ wraz

z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, przedmiarze robét - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocnicza okreslenia

ilosci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zlecone roboty przy zachowaniu warunkow okreslonych

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$é

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robdt i sporzadzi geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20, §

21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); dokumentacja geodezyjno

kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierac

dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow

oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢, ze stosowane w wykonywaniu robot
budowlanych wyroby budowlane spetniajg wymagania okre$lone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikac;ji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia roboét
oraz wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w
zadania.

Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegétowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, harmonogram rzeczowo — finansowy, oferta
wykonawcy.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ catos¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w terminie od dnia podpisania umowy do
30.11.2019 r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo oso6b trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony
protokot koncowego odbioru robaét.

Obowiazki stron

§3

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegélnosci do:
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1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robaét,

3) do utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzgdku;

4) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktore ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatdw wiasnych

Wykonawcy. Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wykonawcza, szczegétowg

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz beda spetnialy wymagania dotyczace

materiatow i urzgdzen ze szczegdélnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw

pochodzenia materiatbw i urzgdzen oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i oséb trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia

przekazania mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robo6t budowlanych

przez Wykonawce oraz robot budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom,

obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych
pomoca wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za =zawinione przez siebie uszkodzenie elementdw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych roboét, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatow, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego o0séb trzecich w sposob nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec osob ftrzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow, robot,

elementdéw, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementow robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposdb okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), zabrania sie Wykonawcy w

szczegolnosci :

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadoéw lub substancji moggcych
stwarzac zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadow na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdoéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce os6b majacych realizowa¢ zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.).
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu wykaz oséb
skierowanych do realizacji zamoéwienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda
oni wykonywa¢ wraz z oswiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady
wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych osoéb nie
moze ulec zmianie.
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. Zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawce do przedtozenia uméw o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych osob wykonujgcych czynnos$ci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych skladek, w postaci zaswiadczenia ZUS Ilub dowoddéw potwierdzajgcych

zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na

miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu

zatrudnienia personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentow lub informacii jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentaciji;

b) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
Czes¢ nr 1: brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: .o , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robét bez podatku
VAT (netto) wynosi @..........coceevenenenie. zt,
Czes$¢ nr 2: brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: . , w tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$¢ robot bez podatku
VAT (netto) wynosi @..........cocvevenennnnn. zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robdt budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem robét i zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowal: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajacy przewiduje jedno fakturowanie czesciowe po wykonaniu 50 % wartosci zadania
dla kazdej czesci oddzielnie. Wartos¢ faktury nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci okreslonej w
§ 4 ust.1 oddzielnie dla kazdej czesci.

Rozliczenie czesciowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru czesciowego
a rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego, dla kazde;j
czesci oddzielnie.

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym protokotem
odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentow
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potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy nr: ........cveviiiiiiiiiiiiniicnnenn,

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robdét budowlanych na podmioty
trzecie moze nastgpic tylko i wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbior robét
§6

Ustalenie terminu odbioru korncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania roboét peing dokumentacje potwierdzajgcg
ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, uzupetniony dziennik
budowy — =zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg lub potwierdzenie jej zlozenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem
odbioru robot.
Odbidér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.
W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie do wysokos$ci uzgodnionej przez Strony.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego robd6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarangciji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz
14 dni.
W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za opdznienie w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh
opodznienia liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za opoznienie w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigecie wad badz
usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania przez Wykonawce
w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia
umownego brutto;
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5) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia,

7) w przypadku nie przedtozenia informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12
niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajgcego;

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

3. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy, za ktére
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wylgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy
wytgcza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne
od czlowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposéb niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron

§8
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ...............cociiiian. Numer
telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego - .................oooiini,

§9

1. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€........c.ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee,
Numer telefonu do kontaktu z kierownikiem budowy - ..o,

2. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana podczas realizacji umowy osob wskazanych w § 8 oraz w § 9 ust.1 wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. gwarancji dla czesci nr 1 i .................
gwarancji dla czesci nr 2 co do jakosci wykonanych robdt, liczonej od dnia odbioru koncowego
robot objetych umowsa.

2. Zadzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu koricowego odbioru robot
budowlanych.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robaét,
b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia bgdZz zagrozenie $rodowiska, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuniecia wad i usterek zostang potrgcone z zatrzymanej czesci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 16 ust. 3.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonych materiatéw, niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu rekojmi za wady robot, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Przyjmuje sie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji

O wadach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktorejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacja, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwtoki do ich usuniecia, uzupetnienia lub przywrdcenia do stanu zgodnego z
prawem.

Zamawiajacy ustala wzér karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Rozwigzanie umowy lub odstapienie od umowy
§ 11
Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy.
Za razace naruszenie warunkdéw umowy uwaza sie w szczegolnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia terminéw w realizacji umowy w stosunku do
warunkow okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym i w stopniu
zagrazajgcym terminowej realizacji umowy, badZz przerwanie prac na okres 30 dni
kalendarzowych,

b) wykonawca nie $wiadczy lub nienalezycie Swiadczy robote budowlang objetg niniejsza
umowa, W szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

c) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatéw niezgodnych z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentaciji technicznej oraz obowigzujgcych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢é umowe w oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy skfada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktéry bedzie stanowic
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robo6t budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robot
budowlanych,

2) przepisy dotyczgce odbioru korcowego robét budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajacych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
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terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu
wykonania, okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie
lub w sposdéb sprzeczny z umowa.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdza protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
uleglty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§14
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane
do wykonania robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnosé lub bedgce w
posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczace kar umownych,
stosuje sie.

Zakres robot zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wediug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.
Termin na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania
umowy o zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie
lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy
je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:
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1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajgcy z

umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o

podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgca z umowy =zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie
analogicznego zakresu robdt, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot

okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) projekt umowy zawiera zapisy wylgczajace odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed

Zamawiajgcym za wykonanie catosci roboét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie

kontroli sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisbw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej
zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

W  przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 25 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa
w ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢é réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedtozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawcg za kazdy dzier opdznienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwaranciji
terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty
winna mie¢ forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie
mniejszg, niz catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Gwarancja terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego.
W gwarancji winna znajdowac¢ sie nazwa banku oraz rachunek na ktory uiszczona zostanie
zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04
8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej tres¢ nie moze zawiera¢ zapisow takich jak: potwierdzenia
podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi
rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza,
przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek.
Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni
od zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca przediozy gwarancje terminowej ptatnosci dla
danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.

Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu
ptatnosci  wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci robot objetych dang umowa z
podwykonawca/dalszym podwykonawcg za kazdy dzien opodznienia. Zamawiajgcy moze
wstrzymaé roboty wykonywane przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce i
obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania zaptaty przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury
lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozyé dokument przediuzajgcy jej waznos¢ o kolejne 45 dni lub ztozyc
nowag gwarancje.

Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci rob6t objetych dang umowag
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zapfaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, ll-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku, gdyby Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek z
podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, woéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia
zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami.
W przypadku gdy =zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktoregokolwiek
podwykonawcy bedzie kwestig sporng, wynikajaca np. z braku realizacji umowy przez
podwykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i oswiadczenia
na rzecz Zamawiajgcego z ktérych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia
podwykonawcéw pokryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.
W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty
budowlane objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie =zostat zgloszony Iub tez nie =zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
dla:

Czedci nr 1: w formie ..................... w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ................... zt
(stownie ZIOtYCh: . ... ),
Czesci nr 2: w formie ..................... w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ................... zt
(Stownie ZIOtYCh: . ... ).
w  wysokosci 5% ceny ofertowe] tj. .. zt (stownie  ziotych:

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrdcona
zostanie Wykonawcy nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych
w trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwaranc;ji.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu o czas wystepowania przeszkod

o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe”),
a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie zaméwienia zgodnie z technologig, co zostanie
udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
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przeszkody, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia si¢ Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty lub niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przediozeniu
przez wykonawce wniosku,

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

e) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

f) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy bagdz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych
albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentno$ci Swiadczeh i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepiséw prawa i SIWZ.

W przypadku wystgpienia zmian oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 1330), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imig i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepisdw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”,
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia kofncowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inacze;.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem Ilub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalajg, ze spory wynikajace z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczgcym wykonywania robét budowlanych.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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