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WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ............................... r. w  Gnieźnie,  pomiędzy: 

 

GMINĄ MIASTO GNIEZNO - ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W GNIEŹNIE, mającym siedzibę  

w Gnieźnie  przy ul.  JANA III SOBIESKIEGO 16, o numerze NIP: 7842496933, REGON: 

363439520, 

reprezentowanym przez : 

Małgorzatę Kania – Kierownika Jednostki, działającą na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna, 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

…………………………... z siedzibą w ..................................................................................................... 

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………. 

 

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

 

  

 

Podstawa do zawarcia umowy i zakres rzeczowy przedmiotu umowy 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z 

zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek – Etap I (zwanej dalej jako: 

przedmiot umowy lub zamówienia). 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pn. 

Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem  brzegu jeziora Jelonek, 

zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany ze szczegółowością projektu 

wykonawczego branży drogowej, wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej i innymi 

opracowaniami branżowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapisami siwz opinią geotechniczną, przedmiarem robót, prawem polskim 

(w tym miejscowym) i europejskim oraz zgodnie z warunkami technicznymi.  

3. Przedmiot umowy określa szczegółowo projekt budowlany ze szczegółowością 

wykonawczego, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz siwz 

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Realizacja robót na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w zakresie: 

CZEŚĆ 1 - ETAP 1 – od. Alei Zientarskiego wraz z całym Skwerem im. Miasta Speyer  

A. Wycinki drzew, cięcia sanitarne drzewostanu, 
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B. Instalacji wod-kan, 

C. Instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia i szafki elektrycznej, 

D. Roboty przygotowawcze, 

E. Roboty ziemne, 

F. Podbudowy, 

G. Roboty Wykończeniowe, 

H. Elementy Ulic / Ścieżki / Drogi w zakresie nawierzchni: mineralno-żywicznych, 

betonowa kostka brukowa i asfaltowa ścieżek wraz z obrzeżami, 

I. Umocnienie brzegu jeziora z balustradami i remontem ujścia kanału po zachodniej 

stronie, 

J. Przestawienie: Pomnika Przyjaźni, głazu, 

K. Oznakowanie ruchu, 

L. Nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych , założenie trawników, 

M. Nawadnianie nowo projektowanej zieleni, 

N. Mała architektura, 

O. Toaleta automatyczna.  

 

CZEŚĆ 2 - ETAP 1 - Wykonanie elementów przy zachodnim brzegu jeziora: 

A. Wycinki drzew, cięcia sanitarne drzewostanu, 

B. Instalacji wod-kan, 

C. Instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia i szafki elektrycznej, 

D. Roboty przygotowawcze, 

E. Roboty ziemne, 

F. Podbudowy, 

G. Roboty Wykończeniowe, 

H. Elementy Ulic / Ścieżki / Drogi w zakresie nawierzchni: mineralno-żywicznych, 

betonowa kostka brukowa i asfaltowa ścieżek wraz z obrzeżami, 

I. Mała architektura, 

J. Plac przy pomniku „Legenda o Lechu”, 

K. Taras nr 1,  

L. Łachy żwirowe przy tarasach, 

M. Plac z tablicą informacyjną, 

N. Skatepark plaza, 

O. Zjeżdżalnie, 

P. NAPIS GNIEZNO, 

Q. Ścianka wspinaczkowa, 

R. Schody przy skateparku 

S. Schody przy placu Speyer 

T. Nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych , założenie trawników, 

U. Nawadnianie nowo projektowanej zieleni, 

V. Oznakowanie ruchu, 

a także wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej powyższego zakresu. 

 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, dokumentacją projektową  oraz zaleceniami Zamawiającego.  
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6. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram rzeczowo – finansowy, który 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący podstawą rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

7. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, 

posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót 

budowlanych, objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym 

okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa 

w umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania 

niniejszej umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiotu umowy, jest ona mu znana. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem na którym będzie realizowany 

przedmiot zamówienia, jego konfiguracją oraz możliwościami zaopatrzenia 

materiałowego i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 

11. Wykonawca będzie zatrudniał w okresie i na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia na podstawie umowy o pracę minimum 25 osób  fizycznych wskazanych w 

ofercie formie wykazu (listy), wykonujących roboty wyszczególnione w § 1.3 jeżeli 

wykonanie przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby.  

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1)   żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2)   żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1)   oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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2)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3)   zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności 

Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 

dniowego terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, 

sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

5.000,00 zł brutto za każde ww. naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust. 11 czynności.  

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu (listy) osób 

zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę wraz z aktualnymi 

dokumentami potwierdzającymi fakt, ich zatrudnienia poprzez składanie pisemnego 

oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10-ego dnia 

każdego miesiąca realizacji zamówienia w przypadku, jeżeli doszło do zmiany składu 

osobowego, który realizuje zamówienie na podstawie umowy o pracę. Jeżeli 

przedmiotowy termin wypada w dzień wolny od pracy, dokumenty należy dostarczyć w 

kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygaśnięcia 

lub rozwiązania umowy o pracę z daną osobą, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, 

bądź do skierowania w miejsce tej osoby innego zatrudnionego już pracownika 

Wykonawcy. Za brak przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentów 

potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach, o 

których mowa w zdaniach poprzednich ustala się karę umowną dla Wykonawcy w 

wysokości 4.000,00 zł za każdorazowy brak ich złożenia.  
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Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia:  

CZEŚĆ 1 - ETAP 1 ……………. 

CZEŚĆ 2 - ETAP 1 ……………….. 

2. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi pisemnie 

Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru 

stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

4. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 

Zamawiający (niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – w tym w 

szczególności z tytułu kar umownych) może wyznaczyć termin usunięcia wad i usterek, a 

po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może wyznaczyć kolejny termin 

lub przyjąć przedmiot umowy z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z 

wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu umowy lub 

usunąć wady we własnym zakresie (także za pomocą podmiotów trzecich) na koszt  

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek 

oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Po 

usunięciu wad i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 2 do 4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia 

§ 3 

1. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe. 

Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty 

techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane od 

producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie właściwego inspektora nadzoru  

przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać 

Zamawiającemu przy odbiorze częściowym i odbiorze końcowym robót. Ww. materiały / 

produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).  

2. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy miałaby nastąpić zmiana stosowanych przez 

Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kompletnie wypełnione Karty Zatwierdzeń Materiałowych dotyczące nowych 

materiałów. 
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3. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ……. miesięcy (licząc od dnia podpisania 

przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). 

W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt 

napraw wad i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu 

umowy, a także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz 

ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu napraw w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, lub fax, lub 

email,  lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku powstania uszkodzeń 

mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących życiu i zdrowiu w okresie 

rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do niezwłocznego przystąpienia do 

usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu i nieruchomości, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 

zgłoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego terminu oraz 

w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia 

wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną innej 

firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień 

wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega 

wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi. Wykonawca dopuszcza, 

bez uszczerbku dla udzielonego prawa rękojmi i gwarancji, na terenie objętym 

gwarancją i rękojmią, prowadzenie robót przez Zamawiającego lub podmioty 

wykonywujące roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

teletechniczne itp.). 

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały użyte do wykonania robót wchodzących w 

skład przedmiotu umowy egzekwowane będą niezależnie od określonych powyżej 

uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę przy odbiorze końcowym kart gwarancyjnych. 

5. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 

rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez 

Zamawiającego w siwz i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych 

materiałów, niezależnie od odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów. 

 

Podwykonawcy 

§ 4 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, 

o której mowa w ust. 4. 

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 

wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 

dni. Brak pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym, zgodnie z art. 143d 

ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania 

aneksów oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów,  

o których mowa w ust. 8 są analogiczne jak do umów o roboty budowlane. 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 

Nadzór nad realizacją robót budowlanych 

 

§ 5 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy sprawować będą: 

a)  ……………………………………………………… – kierownik robót koordynujący przebieg 

całego przedmiotu umowy.   

b) …………………………………...…………………. – kierownik budowy, 
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c) …………………………………...…………………. – kierownik robót instalacyjnych wod.-

kan., 

d) …………………………………...…………………. – kierownik robót instalacji elektrycznych, 

e) …………………………………...…………………. – kierownik nadzoru przyrodniczego 

 

2. Wykonawca spośród osób, zgłoszonych w § 5 ust. 1 pisemnie wyznacza 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

jako przedstawiciela Wykonawcy, który sprawując bezpośredni nadzór z ramienia 

Wykonawcy nad prowadzonymi pracami na terenie budowy. Będzie obecny na terenie 

budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych regulowanych tą umową. 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego sprawować 

będzie:  

a) Małgorzata Kania – kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, 

b) właściwy inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego, 

4. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną  

i będą podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia tj dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub 

porozumienia. 

5. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 4, zawierających oświadczenia woli wpływające 

na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej 

(e-mail) na adres: 

a) Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno, e-

mail: zzm@zzm.gniezno.eu 

b) Wykonawca: ......................................... 

 

 

Warunki płatności 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………………………………………………..……zł brutto (słownie: 

………….…………………………………………/100), przy czym: 

a) Łączna kwota brutto wynagrodzenia w 2021 roku, za zakres prac Część 1 Etap 1 

wynosi………………….……zł,  

b) Łączna kwota brutto wynagrodzenia w 2022 roku, za zakres prac Część 2 Etap 1 

wynosi ………………………zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. 

3. Zamawiający zaznacza, że dopuszcza rozliczenia na podstawie faktur częściowych –  

zgodnie z harmonogramem  rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Faktury częściowe mogą zostać 

wystawione nie częściej niż raz na dwa miesiące i każdorazowo winny być poprzedzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru częściowego. Kwota wynagrodzenia 

wynikającego z faktury częściowej będzie wynikać z rzeczywiście wykonanej i odebranej 
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przez Zamawiającego części przedmiotu umowy, zgodnej z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym oraz będzie odpowiadać procentowej wartości wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Faktury będą regulowane przelewem, po odbiorze technicznym potwierdzonym 

podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy przez 

właściwego inspektora nadzoru pod względem zgodności z wykonanymi pracami, na 

rachunek bankowy nr: ……………………………………., w terminie 30 dni licząc od dnia 

wpływu do Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. 

5. Faktura końcowa o wartości nie mniejszej niż 10% wartości zamówienia, regulowana 

będzie przelewem, po końcowym odbiorze technicznym potwierdzonym podpisaniem 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez właściwego 

inspektora nadzoru, pod względem zgodności z wykonanymi pracami na rachunek 

bankowy nr: ……………………………………., w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do 

Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.  

6. Warunkiem dokonania płatności wszystkich faktur przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty dla danego zakresu jest przedstawienie dowodów  

o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego paragrafu. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje  wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

14. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika 

inflacji oraz mogących wystąpić zmian wysokości podatku VAT. 

15. Wszystkie faktury powinny zawierać w polu „nabywca” następującą treść:  

Nabywca: Miasto Gniezno, 62 – 200 Gniezno, ul. Lecha 6, NIP: 7842501367;  

Odbiorca: Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, 62 – 200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 

16. 

16. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

17. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu 

umowy jest kontem firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT. 

18. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, wykonawca zobowiązuje się 

do pisemnego poinformowania zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany 

nr konta z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem 

firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT. 

  

Kary umowne 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1. Za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek z Części przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym 

lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 5.000,00 złotych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 4 umowy – karę umowną w 

wysokości 500,00 zł. 

6. Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierowników budowy, w tym robót branżowych, będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgłoszona do 

odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5 000,00 zł. O zmianie 

kierownika budowy należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1


Zadanie:      Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora 

Jelonek – Etap I 

Dokument:  Załącznik nr 8 do siwz 

Nr zamówienia: ZP.ZZM.271.4.2020 

 

 

11 

 

 

7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

8. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

9. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 

zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

10. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania robót lub przerwa 

w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 5 dni – w wysokości 10.000,00 zł. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 11 czynności 

Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

7 dniowego terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, 

sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

5.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie lub/i odstąpienie od umowy. 

13. Za uszkodzenie drzewa podczas robót, amputację korzeni, widoczne otarcie kory za 

każde uszkodzenie 1000,00 zł.  

14. Za każdy dzień w którym stwierdzono nieobecność kierownika wyznaczonego jak w  § 5 

ust. 2. podczas wykonywania przedmiotu umowy: 2 000,00 zł. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych z wszelkich ww. 

tytułów oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy 

wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy 

szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone. 

17. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie. 

 

Obowiązki  Zamawiającego 

§ 8 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, objętymi niniejszą 

umową. 

3. Dokonanie odbioru w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego i po potwierdzeniu przez 

przedstawicieli Zamawiającego, zakończenie prac objętych odbiorem.  

4. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie ich 

odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (bezpośrednio, telefonicznie, faksem, e-

mailem) przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikających Zamawiający 

uprawniony jest do żądania od Wykonawcy w każdym czasie odkrycia tych robót celem 
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ich sprawdzenia, a następnie przywrócenia ich do stanu wskazanego przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 9 

 

Do obowiązków Wykonawcy przy robotach budowlanych należy w szczególności: 

1. Protokolarne przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapewnieniem na własny 

koszt warunków bezpieczeństwa oraz organizacji terenu i zaplecza budowy.  

2. Przed rozpoczęciem robót w danym terenie - oznakowanie terenu budowy (lub jego 

wyodrębnionych fragmentów, na których prowadzone są roboty) i ustawienia tablic 

informacyjnych (minimum 2 tablice i banery w lokalizacjach uzgodnionych z 

Zamawiającym oraz według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu 

umowy). Oznakowanie terenu budowy musi być utrzymywane przez cały okres 

wykonywania robót oraz mieć estetyczną oraz jednolitą graficzną formę zgodnie z 

Załącznikiem nr 9 do siwz. 

3. Zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy/kierowników 

robót branżowych przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego 

odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 

budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 

Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tę 

osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 

potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, sporządzenia Planu BIOZ 

dla przedmiotowego zakresu inwestycji; jak również do wskazania kierowników robót 

branżowych, a w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów 

lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do 

realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy – do wskazania tych osób i 

dokumentów. 

4. Prowadzenie Dziennika Budowy lub odpowiednio Dziennika Robót i bieżącego 

przekazywania jego kopii przedstawicielowi Zamawiającego po każdym dokonanym 

wpisie (kierownik robót/budowy Wykonawcy we współpracy z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego będzie prowadził i dostarczy do Zamawiającego Dziennik Budowy/Robót). 

5. Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w 

szczególności robót zanikających oraz przesyłanie jej Zamawiającemu, na wyznaczony 

adres korespondencji mailowej Zamawiającego. 

6. Zapewnienie koniecznego dozoru terenu budowy/robót oraz łączności z organami 

ratowniczymi i porządkowymi – zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia, w tym 

mienia znajdującego się na przekazanym placu budowy. 

7. Weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych dla prawidłowego i wykonania 

przedmiotu umowy. 

8. Zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację (po wykonaniu robót budowlanych) zaplecza 

technicznego Wykonawcy), 

9. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową - projektem 

budowlanym ze szczegółowością projektu wykonawczego, przedmiarami robót, 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, siwz, zapisami niniejszej 
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umowy, złożoną ofertą, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej 

i sztuką budowlaną. 

10. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w 

szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z 

terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy/robót obiektów i 

urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 

infrastruktury. 

11. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub 

zagospodarowania ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie i 

na własny koszt. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji 

postępowania lub wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego przedłożonych w 

trakcie realizacji umowy, co do których przewidziano określony sposób 

zagospodarowania oraz przypadków, w których przedstawiciel Zamawiającego wskaże 

sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. W sytuacji pozyskania przez Wykonawcę z 

terenu Gminy Miejskiej Gniezno odpadu złomu i przekazania do punktu odbioru, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowny dokument z punktu 

odbioru złomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do właściwego punktu 

w ciągu danego miesiąca, a najpóźniej do 2 dni roboczych po zakończeniu danego 

miesiąca, w którym dokonano przekazania, celem poczynienia stosownych rozliczeń.  W 

takim przypadku Zamawiający wystawi fakturę sprzedaży na podstawie otrzymanych od 

Wykonawcy dokumentów z punktu złomu. Płatności dokona bezpośrednio odbiorca 

złomu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w 

terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia faktury.  

12. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy/robót zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on 

wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie 

tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.  

13. Usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy/robót, wykonanie odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót – doprowadzenie do 

należytego stanu terenu budowy/robót, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji 

robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy 

do terenu budowy/robót – doprowadzenie ich do stanu poprzedniego.  

14. Zabezpieczenie terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody do niezwłocznego dokonania jej naprawy. 

15. Zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu 

robót/budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane.  

16. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
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17. Przedstawienie inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z 

obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.  

18. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 

inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie 

przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania 

tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona 

wymiany elementu lub materiału na własny koszt.  

19. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

przez Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 

konieczność, do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w 

celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w 

szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w 

wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania, przy udziale powołanego przez siebie 

kierownika robót/budowy, wykonywania robót budowlanych przez innych wykonawców, 

będących zarówno podwykonawcami Wykonawcy, jak i dalszych podwykonawców.  

20. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia protokolarnego 

przekazania placu budowy do dnia dokonania podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

21. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim. Koszty 

związane ze zorganizowaniem placu budowy w tym za zajęcie pasa drogowego ponosi 

Wykonawca. 

22. Poinformowanie Zamawiającego o każdym wyłączeniu zasilania energetycznego na 48h 

przed przystąpieniem do wyłączenia, które powinno zostać wykonane zgodnie z 

procedurami ruchowymi właściciela sieci energetycznych.  

23. Pozyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, zgód, uzgodnień i pokrycie wszelkich 

kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, nadzoru gestorów uzbrojenia terenu itp. 

24. Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robót i 

uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu. 

25. Realizacje dostaw materiałowych i urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy, 

26. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

27. Wykonanie robót budowlanych w tym budowlano-montażowych zgodnie  

z dokumentacją projektową i innymi dokumentami technicznymi, w tym m.in. wymiany 

gruntu, prac rozbiórkowych, 

28. Prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej oraz pełnej obsługi i nadzoru archeologicznego 

w czasie robót, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej do 

właściwego ośrodka celem uzgodnienia, 

29. Zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby na własny koszt 

dostawę wody, energii elektrycznej oraz łączność telefoniczną i wywóz, 

zagospodarowanie lub utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, 

30. Wykonanie instrukcji i oznakowania obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

31. Zorganizowanie i przeprowadzanie prób, badań i odbiorów w tym odbioru końcowego, 
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32. Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym atestów, gwarancji, instrukcji 

obsługi oraz innych wymaganych dokumentów z klauzulą kierownika budowy, że 

materiały zostały użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, 

33. Sporządzenie i dostarczenia przed odbiorem końcowym Zamawiającemu zestawienia 

tabelarycznego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe, 

odpowiednio o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli 

występują), lokalizacji i wartości brutto w złotych polskich, celem ich ujęcia w ewidencji 

księgowej Zamawiającego. 

34. Dostarczenie w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

powykonawczą,  

35. Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 

36. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu  instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji 

urządzeń,  

37. Zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego nowych 

urządzeń i instalacji, wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu protokołu  

z ww. rozruchu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

38. Uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót budowlanych, 

39. Przekazanie obiektów w ramach przedmiotu umowy z obiektami towarzyszącymi do 

eksploatacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami odbiorowymi, 

40. Świadczenie usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, 

41. Naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim. 

42. Wymienione w Rozdz. III 1.3.l) siwz osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne 

wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom 

niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być 

niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, 

radca prawny, ekspert p.poż, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni każdą 

konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, 

uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. 

Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w wynagrodzeniu całkowitym. 

43. Przygotowanie i zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 

44. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 

45. Niezwłoczne uporządkowanie terenu (placu budowy i przyległych ulic) po zakończeniu 

poszczególnych etapów robót i całego zadania. 

46. BIEŻĄCE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ORAZ W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM PLACU 

BUDOWY, ULIC PRZYLEGAJĄCYCH DO PLACU BUDOWY, KTÓRYMI ODBYWA SIĘ TRANSPORT 

TECHNOLOGICZNY; OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, 

PRZYLEGŁYCH DO PLACU BUDOWY; ORAZ PRZYWRÓCENIE ICH DO STANU PIERWOTNEGO W 

RAZIE USZKODZENIA. 

47. Informowanie osobę nadzorującą prace z ramienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie o 

gotowości do dokonania odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających z 

takim wyprzedzeniem, aby była możliwość zachowania terminów odbiorów. 

48. Dostarczenie w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz wypełnionego roboczego 
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dziennika budowy. Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i właściwego inspektora nadzoru . 

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są: 

1) atesty 

2) certyfikaty jakości 

3) aprobaty techniczne 

4) deklaracje zgodności z Polskimi Normami  

Niedostarczenie ww. dokumentów do dnia umownego odbioru końcowego zadania 

świadczy o braku gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru.   

Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i 

na jego potrzeby dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej. 

49. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 

niniejszym paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w ryczałtowym 

wynagrodzeniu umownym.  

50. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania ewentualnych zaleceń 

dotyczących przedmiotu zamówienia wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Gnieźnie lub inne organy administracji.  

51. Wykonawca dokona manipulacji pozyskanych sortymentów drewna jak poniżej: 

a) Wykonawca dokona manipulacji pozyskanych sortymentów drewna na miejscu 

wycinki przy założeniu, że sortymenty grupy S4 zostaną ułożone w regularne stosy. 

b) Drewno średniowymiarowe Wykonawca zobowiązuje się zakupić od Zamawiającego 

po cenie zgodnie z kwotą za metr sześcienny zawartą w obowiązującym Zarządzeniu 

Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie: zasad gospodarowania drewnem pozyskanym 

z wycinki drzew oraz z usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących 

własnością lub w zarządzie Miasta Gniezna. Dopuszcza się łączenie w stosach 

różnych gatunków drzew. Wykonawca, po przygotowaniu - ułożeniu drewna w 

uporządkowane regularne stosy zawiadomi Zamawiającego i ustali termin dokonania 

oceny ilości drewna przygotowanego do sprzedaży Wykonawcy. 

c) Komisja składająca się z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela 

Zamawiającego sporządzi z powyższych oględzin protokół, który stanowić będzie 

jednocześnie dowód przekazania Wykonawcy drewna – przedmiotu sprzedaży. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu ww. protokołu do 

przetransportowania zakupionego drewna własnym staraniem i na własny koszt w 

wybrane przez siebie miejsce. Wszelkie koszty związane z transportem i składowaniem 

ponosi Wykonawca. 

d) Drewno wielkowymiarowe Wykonawca zobowiązany jest pozostawić na miejscu 

wycinki, do przeprowadzenia szacunku brakarskiego. Szacunek brakarski 

przeprowadzony zostanie przez komisję składającą się z przedstawiciela Wykonawcy i 

Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia gotowości do szacunku. 

e) Drewno wielkowymiarowe Wykonawca zobowiązuje się zakupić od Zamawiającego 

po cenie ustalonej w szacunku brakarskim po aktualnych cenach netto Nadleśnictwa 

Gniezno  umniejszonych o 30%.  

f) Na podstawie protokołów określających ilość oraz koszt drewna, po odbiorze robót, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia faktury na rachunek bankowy Zamawiającego 46 9065 0006 0000 0000 

3333 0001. Na drewno użytkowe obowiązuje stawka VAT w wysokości 23%; na drewno 

opałowe obowiązuje stawka VAT  w wysokości 23 %. 



Zadanie:      Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora 

Jelonek – Etap I 

Dokument:  Załącznik nr 8 do siwz 

Nr zamówienia: ZP.ZZM.271.4.2020 

 

 

17 

 

 

52. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY. 

  

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

§ 10 

Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy: 

1. Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy.  

2. Wycenę prac (Załącznik nr 3), sporządzoną w oparciu o przedmiary robót, pełną 

dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Wycenę należy sporządzić w formie kosztorysu wraz z tabelą elementów 

scalonych w rozbiciu na rozdziały jak w przedmiarach pomocniczych. Wycena winna 

wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny oraz wskaźniki zysku, kosztów pośrednich 

oraz kosztów zakupu. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będący Załącznikiem nr 1. 

4. Kserokopie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych  na dzień 

podpisania umowy uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy i kierowników robót 

branżowych wraz z oświadczeniem o przyjęciu powierzonej im funkcji.  

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego, o których mowa wyżej w ust. 4, 

Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty.  

6. Aktualne na dzień podpisania umowy świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1 kV – 

niezbędne do prowadzenia prac przy układaniu kabli nN 0,4 kV, i montażu oświetlenia 

ulicznego. 

7. Kopię dokumentu ubezpieczenia – Załącznik nr 2 do umowy, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem , potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej, z niewyczerpaną w większym stopniu niż 70 % sumą gwarancyjną nie mniejszą 

niż 3.000.000,00 zł, z wyłączeniem franszyz i udziału własnego w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem 

terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie dokumentu 

poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni 

ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w 

zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy, pod rygorem 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym jeżeli wystąpi którakolwiek ze wskazanych poniżej przesłanek: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

rozwiązanie  umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wynagrodzenia ustalonego proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy. 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami lub zaleceniami 

Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu. 
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3) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi trzykrotną przerwę w wykonywaniu robót, 

która będzie dłuższa niż 5 dni. 

4) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 7 umowy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej 

umowy przez Zamawiającego. 

5) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w 

stosunku do Wykonawcy. 

6) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie 

rozpoczął realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót 

oznaczonego przekracza 14 dni. 

7) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po 

uprzednim wezwaniu  Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia 

mu w tym celu 7 dniowego terminu.  

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, 

skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie 

rozwiązania.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od sporządzenia 

protokołu, o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia 

zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego. 

 

Warunki zmiany istotnych postanowień umowy 

 

§ 12 

Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art. 

144 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie określonym w art. 144 

ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian:  

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności, w przypadku: 

 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, np. powodzie; wichury. 

b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 

opady deszczu, podtopienia, porywiste wiatry, temperatura powietrza, przy której 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, o ile Wykonawca wykaże, że 

okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w 
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tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie 

proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń. 

c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 

dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 

objętych przedmiotem umowy; 

d) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia - o czas niedostępności ww. materiałów; 

e) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o 

czas wykonywania tych zamówień; 

f) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot umowy jeśli zmiany te wpływają na zakres robót 

budowlanych – o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian 

projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych; 

g) wykonywania w okresie trwania umowy prac, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza: 

a) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania 

waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których 

mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić z 

zastrzeżeniem ust. 3 po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek 

podatku VAT. 

b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w 

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których 

mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić z 

zastrzeżeniem ust. 3 po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

c) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą 

niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania 

waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 

szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie 

Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić z zastrzeżeniem ust. 3 po upływie 

miesiąca od dnia wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą 
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niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem 

dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych 

cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić z zastrzeżeniem ust. 

3 po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

e) W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 

a-d na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego 

uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku 

niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. 

zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, właściwego 

inspektora nadzoru  nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 

spełniać warunki określone w siwz oraz ich przeprowadzenie nie będzie wpływało na 

umniejszenie punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert na etapie postępowania 

przetargowego. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

5. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku, gdy spełniony jest 

przynajmniej jeden warunek: 

a) dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub korzystne jest użycie 

rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te 

wskazane w ofercie Wykonawcy lub siwz; 

b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca 

zaoferował materiały lub sposób wykonania prac o lepszych parametrach niż te 

wskazane w siwz i ofercie, które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania 

roboty budowlanej; 

c) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu 

budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym 

funkcjonowaniem modernizowanego/ przebudowywanego/ remontowanego 

obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej 

takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty; 

d) nie zmienia się charakter umowy oraz przeznaczenie obiektu budowlanego; 
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Jeżeli z tytułu ww. zmian (lit. a-c) Wykonawca poniósłby stratę, Zamawiający może 

podwyższyć jego wynagrodzenie adekwatnie do kosztów poniesionych z tytułu ww. 

zmian. 

6. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: 

a) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze 

zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 

b) Zmiany postanowień umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w 

stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, usprawnią proces 

budowlany lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego. 

c) Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści umowy.  

d) Zmiany liczby faktur i zasad fakturowania w związku z wystąpieniem zdarzenia 

mającego znamiona siły wyższej (w szczególności: stan wyjątkowy lub stan epidemii 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) pod warunkiem wykazania wpływu zdarzenia 

mającego znamiona siły wyższej na wykonanie tego zamówienia przez Wykonawcę 

lub w przypadku zmian Harmonogramu Rzeczowo – Finansowy Inwestycji 

uwzględniającego  terminy przewidywanych płatności częściowych.  

7. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności 

jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika 

budowy, akceptowanego przez właściwego inspektora nadzoru  oraz Zamawiającego. 

8. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 

protokołu konieczności, w drodze aneksu. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % wartości 

niniejszej umowy i wynosi ………..…. zł (słownie:………….………)  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………..  

na kwotę……. złotych (słownie: ……………złotych).  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. 70 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w 

ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze końcowym bez wad. 

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% 

wartości określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie…. miesięcy okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia odbioru 

końcowego. Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z 

art. 150 ust.  7 – 9  ustawy Pzp. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część 

załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.  

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie 

należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

4. Wszelkie dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego celem ich 

wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą 

być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja 

i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi  w tym celu przez samego 

Wykonawcę, powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu poza 

1egzemplarzem projektu budowlanego, który Wykonawca ma prawo zatrzymać 

po zakończeniu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej umowy w okresie jej 

obowiązywania jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym 

zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy do sporządzenia i przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej wymaganej przy uzyskiwaniu 

pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej dla zarządcy obiektu.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1.  Załącznik nr 1  Harmonogram rzeczowo – finansowy do celów rozliczeniowych 

2.  Załącznik nr 2    Kopia dokumentu ubezpieczenia 

3.  Załącznik nr 3  Wycena prac 

4.  Załącznik nr 4          Projekt budowlany ze szczegółowością wykonawczego, Specyfikacja    

techniczna wykonania i odbioru robót oraz siwz 

5. Załącznik nr 5 Wytyczne do przygotowania Dokumentacji Powykonawczej 


