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Zatacznik nr 9 do SWZ Projekt umowy
»Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3120L Zakrecie — Jaslikéw — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe”

Znak:.......coooiinnne

UMOWA Nr .....cccceeee.
zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
o] 74 YA Czlonka Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie oraz na podstawie
uchwaly Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie z ... przez

............................... — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie z siedzibg w
Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw, REGON 110199172 zwanym w dalszym tekscie
»Zamawiajgcym”

przy kontrasygnacie

.............................. — Skarbnika/osoby upowaznionej przez Skarbnika

a
I *gdy kontrahentem jest spé6tka prawa handlowego:

SPOKG PO NAZWG ...vineineii i e e e z siedzibg W ...,
UL e (adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....................... — zgodnie z wydrukiem z Centralngj
Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ........................
REGON .........ccoeeeienn, , kapitat zaktadowy ........................ zt (jezeli Wykonawcg jest spoika
Z ograniczong odpowiedzialno$cig lub akcyjna), wptacony .................cccceeieinn (w cafosci lub w

czesci — jezeli Wykonawcg jest spofka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez

lub reprezentowana przez
L,
dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

Il *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Panig/Panem ..., , prowadzaca/-ym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwa
............................................. zsiedzibgw..........coop Ul .. (adres)
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON .................. ,
zwanym dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowana/-ym przez

Lo
dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Przedmiot zamdéwienia bedzie realizowany z dofmgg?sv:/(elmia Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8). «

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 132 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z pézn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartosci zaméwienia réwnej lub
przekraczajgcej 5.382.000 euro co stanowi rownowartosé¢ kwoty 23.969.275 zl, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zadanie pn. ,,Rozbudowa odcinka
drogi powiatowej Nr 3120L Zakrecie — Jaslikébw — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe”
w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze ztozong oferta.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:
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a) Inwestycja obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 3120L Zakrecie — Jaslikéw — Majdan
Krzywski — Kolonia Krzywe o dt. 2,440 km. Przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia konstrukciji
jezdni o szerokos$ci 5,5 m z poszerzeniami na tukach poziomych, wykonanie zjazdow
indywidualnych i publicznych, poboczy utwardzonych kruszywem. Rozbudowa drogi przewiduje
odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych do rowow
przydroznych oraz przebudowe istniejgcych przepustdow. Na odcinku objetym inwestycjg
przewidziano zabezpieczenie istniejgcych sieci oraz budowe kanatu technologicznego. Zakres
obejmuje roboty przygotowawcze takie jak m.in. wycinka drzew i krzewow a takze roboty
wykonczeniowe i porzgdkowe m.in. umocnienie skarp i rowdéw. Zakresem objete jest rowniez
wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego jezdni materiatami
grubowarstwowymi. Szczegdtowy zakres zadania okresla dokumentacja projektowa.

b) Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek (w tym materiat pochodzacy z wycinki
zakrzaczen) stajg sie wtasnoscia Wykonawcy i powinny byé usuniete z terenu budowy
w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Powyzszy zapis nie dotyczy materiatéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz drewna uzytkowego pochodzgcego z wycinki.

Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia okreslone sg w SWZ

wraz z zafgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt, przedmiarze robét - stanowigcym czes$¢ informacyjno-pomocniczg okres$lenia ilosci

robot.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robét i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z pézn. zm); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiIORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB
i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robét oraz
wprowadzi wiasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.

8. Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegétowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy i harmonogram rzeczowo - finansowy.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa
dotyczgca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji
zamowienia.

Termin realizacji
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé cato$é robdt stanowigcych przedmiot umowy w terminie
do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ....................

2. Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oséb trzecich.

3. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek wykonywania
robot budowlanych.

4. Za termin wykonania catosci zamowienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru kohcowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej

dokumentaciji;

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) odbidér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

5) terminowa zaptfata wynagrodzenia.

2. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot (STWIORB)., dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych
robot,

3) utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

4) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

6) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg wystapi¢ w
trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z
nalezng starannoscia i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym
zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

8) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci oznakowania
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

9) prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

10) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mieé wptyw na terminowag
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zaméwienia,

11) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wytgczen i wigczen
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

12) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

13) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robét,

15) zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzgdzeh w sposob niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

16) zgtoszenia wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,
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18) wykonywania dodatkowych badah materiatow lub robét budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

19) dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdbw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamdéwienia,

21) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego,

23) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

24) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

25) przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

26) tymczasowej przebudowy urzgdzenh obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

27) usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatdow i oznakowania,

28) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

29) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

30) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujagcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego wykonania
zadania,

33) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wystgpienia nieprawidiowosci w
wykonaniu robét, Inspektor bedzie moégt zlecié Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan
materiatéw lub robdét budzacych watpliwos¢é co do ich jakosci. Wykonawca bedzie
zobowigzany do poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot.

34) wykonania robot tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

35) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyng¢ na jako$c¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

36) pozyskania - wiasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzgcych z rozbidrek, wykopow.

3.  Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wtasnych Wykonawcy.
Materiaty bedg zgodne 2z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjga techniczng
wykonania i odbioru robét oraz bedg spetnialy wymagania dotyczagce materiatéw
i urzadzen ze szczegdélnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia
materiatéw i urzgdzen oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak
i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania
mu placu budowy do dnia korncowego odbioru robot.

5. Podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci.

6. Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania rob6t budowlanych
przez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza
Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia
podziemnego i haziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

8. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
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1) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektéw, budynku, materiatdéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robodt, oraz z tytutlu wykorzystywania
mienia nieruchomego oso6b trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robét,

3) wszelkie szkody wobec os6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wilasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow, robdét,

elementéw, urzadzen lub ich czeé$ci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposdb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w ustawie z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), zabrania sie

Wykonawcy w szczegolnosci:

a) skifadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji mogacych
stwarzaé zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpaddéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce os6b majgcych realizowaé zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych osdb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pézn. zm.).
Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem roboét przediozy Zamawiajagcemu wykaz osoéb
zwiagzanych z realizacjg zaméwienia wraz z oswiadczeniem (wzér zatgcznika nr 10 do SWZ),
ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca powiadomi
zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Zamawiajgcy moze wezwac¢ wykonawce do przediozenia umow o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych osdb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowodéw potwierdzajgcych zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy
zastrzega réwniez mozliwosé przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy poweZmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy. W ramach kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych

zatrudnienia na podstawie umowy o prace Zamawiajacy moze réwniez zgdaé dokumentéw

i o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku o ktdrym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentéw lub informaciji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10% udziatu

pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania stanowigcego przedmiot umowy , zgodnie

z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z p6zn. zm.).
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16. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, do
przedtozenia oswiadczenia o spetnieniu warunkdéw, o ktéorych mowa w ust. 15, a na wezwanie
Zamawiajgcego do przedtozenia rowniez innych dowodéw na udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: ..o , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robdt bez podatku

VAT (netto) wynosi @.........cocovieninnnnn. zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje peiny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okoliczno$ciami przewidzianymiw § 17.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w ust. 1.

4, Dzialajgc na podstawie § 7 ust. 5 zalacznika do uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady ministréow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r oraz nr 205/2022 z 14 pazdziernika 20222r.) w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych strony
ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oswiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i s$rodki, niezbedne do
wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci. Zaptata wynaqrodzenia
wykonawcy w_catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajaceqo.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowal: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

6. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, o$wiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z
2020 r. poz. 1666).

7. Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

8. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspéifinansowane jest z Rzgdowego
Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
9. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone

zgodnie z zasadami wskazanymi w: Uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatami Rady ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 87/2022 z 26
kwietnia 2022 r oraz nr 205/2022 z 14 pazdziernika 20222r.) w sprawie utworzenia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (zwanej uchwata RM) oraz
Regulaminie BGK (regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegotowy tryb
i sposOb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i
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promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

10. Strony o$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tre$ci dokumentédw wskazanych w ust. 9 godza sie na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach
wskazanych w ust. 9.

11. Strony oswiadczajg, ze zasady wypftaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 9.

Warunki ptatnosci

§5
1. Zamawiajacy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg z uwzglednieniem zaliczki na podstawie protokotu odbioru

koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia faktury dotyczacej rozliczenia koricowego,
w terminie 5 dni kalendarzowych liczgc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym  protokotem odbioru
wykonania przedmiotu umowy oraz po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowodu zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nri ....ouveiiiiiiiiiiiieiincri e

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajagcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

7. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic¢ tylko i wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Zaliczka
§ 5a

1. Zamawiajgcy po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki w oparciu o art. 442 ust.1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamowienia w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto zamodwienia.

3.  Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg w terminie 4 miesiecy od podpisania umowy w wysokosci
otrzymanej zaliczki w rozbiciu na wartos¢ netto oraz podatek VAT uwzgledniajgc mechanizmem
podzielonej pfatnosci. Zamawiajagcy wyptaci zaliczke w terminie do 14 dni po wystawieniu
i dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej przez Wykonawce.

4. Termin rozliczenia zaliczki ustala sie do 60 dni liczgc od dnia przekazania zaliczki na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w § 5 ust. 4.

5. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcemu moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy moze
dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie niz okredlono w z ust. 4 niniejszego paragrafu lecz
nie pdzniej niz do konca terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Odbior koncowy robét bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy
Z przyznanej zaliczki.

8. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposéb nastepujgcy:

1) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu prac,
ktorych warto$¢ stanowi minimum 5% wartosci robot,

2) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu czesciowego
odbioru robo6t z potwierdzeniem ich prawidtowego wykonania przez inspektora nadzoru.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki w terminie, wytgczajac sytuacje
opisane w ust. 6, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub
zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystania pisma.
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Odbior robot
§6

Strony zgodnie postanawiajag, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbioér techniczny potwierdzajgcy faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone sporzgdzeniem
protokotu odbioru rob6t dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru — bedgce zatgcznikiem do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego,

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;,

4) odbiér czesciowy zwigzany z rozliczeniem zaliczki o ktérym jest mowa w § 5a ust. 8 pkt 2.
Ustalenie terminu odbioru kohcowego nastapi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét petng dokumentacje potwierdzajgca

ich zakonczenie, tj. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdw, uzupetniony dziennik budowy — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ziozenia do Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedtozy

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w

formacie doc i pdf. Przedtozenie w/w dokumentow jest warunkiem odbioru robot..

Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore

uniemozliwiajg dokonanie odbioru kohncowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala inny termin

odbioru korcowego robét budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swéj bieg

terminy gwarancji i rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie diuzszym

niz 14 dni.

W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad

i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.13 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego;

7) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzieh zwioki liczony od uptywu
terminu pfatnosci,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15
ust.2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwioki,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

11) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

12) za nie przedtozenie przez Wykonawce os$wiadczenia lub dodatkowych dowoddw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 16 umowy, w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

13) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 3 ust. 15 oraz
wystgpienia z tego powodu skutkbw prawnych okreslonych przepisami prawa,
w szczegolnosci wczesniejszego wygasniecia umowy, zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z Dz. U.
z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca i zaptaci kare umowng, w
wysokosci 10% warto$ci brutto zamowienia.

tgczona maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, wynosi 20%.

wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych.

Zamawiajgcemu  przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
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Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od
cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktébremu w zaden sposéb nie mozna zapobiec.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenh
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzanh wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze przekazac¢ wedle wiasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ........ccooviiiiiiii

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

=

§9
Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo budowlane.
Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kohcowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarang;ji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) Ilub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
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liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodag
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozeh lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail @ ..

13.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwaranc;ji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogtoszeniu swojej likwidacji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§11
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy
do zaniechania naruszeh i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjgt ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcegdo,

3) gdy zwitoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

6) gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust.15 umowy.

7) w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 17 umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie skutek
wytgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

§12
1. W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:
a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,
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b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnos$¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
a takze dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,

2) przepisy dotyczgce odbioru korncowego roboét budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczgce odbioru kohcowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczace kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 14

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokdét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wediug zasad
okresdlonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin

na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o

zamoéwienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub

powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektdéw zmian do umowy, nalezy je
przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do projektu umowy

o0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy i jej zmian

w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez

Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,

14-dniowy termin, o ktérym mowa powyze;j liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego

projektu umowy i jej zmiany.

4. Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robat,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robdt przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajaca z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme =zapfaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robét
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytgczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym
za wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamdwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych =zapiséw odnodnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcédw, gwarancja terminowej
zaptaty);

11) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca;

12) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1-12. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
W przypadku, przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w_wysokosci
200 zt.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W  przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co

do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, zlozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego nalezno$ci
wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przeditozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania =zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszacg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w_ wysoko$ci
0,5% wartosci roboét objetych dang umowag z podwykonawcg za kazdy dziefh zwtoki.

Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji wzor gwarancji terminowej
pfatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna miec
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewa¢ na kwote nie mniejszg, niz
cato$¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej
pfatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢ bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na kazde zagdanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna
znajdowac sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku
skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012
3419 0006 i jej tre$¢ nie moze zawiera¢ zapisow takich jak: potwierdzenia podpiséw ztozonych na
wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania
wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za
posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zostac
zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy
Zamawiajgcemu.

Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ diuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu pfatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawcag/dalszym podwykonawcg
za kazdy dzien zwiloki. Zamawiajgcy moze wstrzymaé roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzyé Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie
od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od
dokonania zaptaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania
przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdrzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem wazno$ci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozyé dokument przedtuzajgcy jej waznosc¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢ nowg
gwarancje.

Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w _wysokosci 5 % wartodci robét objetych dang umowg
z Podwykonawca, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy Ilub wstrzymania robot wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo =z dalszymi podwykonawcami (I-go, ll-go

i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane

objete niniejszg umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry

nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru

moze nakaza¢ wstrzymanie robdt wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) i niezwloczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt  (stownie
ZHOTYCR ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
powstatych w okresie ............. miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pOzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 musi byé poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwaranc;ji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
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to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:

2.

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas
wystepowania przeszkdéd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, mieszczagcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze stanéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wptyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie zaméwienia zgodnie z technologig, co zostanie udokumentowane
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢é wydluzony o czas trwania przeszkody,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia sie Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia niewybuchéw, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwos$cig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostac
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamodwienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych w szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych skutkujgcych niemoznos$cig
zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt ¢) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewddztwa w
ktérym roboty sg wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robét na podstawie
kosztoryséw ofertowych. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia brutto nie moze
przekroczy¢ 15 %.

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysoko$ci ceny brutto bez koniecznoéci sporzgdzania aneksu, po przedtoZzeniu
przez wykonawce wniosku,

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zamodwienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwo$s¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
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poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczenh i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okresla zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie
zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcéw wynikajgcej z przepiséw prawa i SWZ.

4. W przypadku wystgpienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okre$lone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajgcej 12 miesiecy, bedg miaty
zastosowanie przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule waloryzacyjne
§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1
Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia; Poziom zmiany ceny materiatow lub
kosztdw zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajgcy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztow z dnia skfadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na
dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamodwienia Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje o zmiange Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkgciji
budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.
Whniosek o ktéorym mowa w ust. 2 mozna nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); nie przewiduje sie kolejnych zmian
wynagrodzenia.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a maksymalna
wartos¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1;
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Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumieé¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — s$rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
0 ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§19

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegoélnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktorych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Pozasgdowe rozwigzywanie sporéw
§ 20

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie przepisy
Dziatu X ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Postanowienia kohcowe
§21

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robdt
budowlanych.
Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.
Niewywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 umowy, spowoduje
wygashiecie umowy na podstawie art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z p6zn. zm.).
Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczng,
chyba Zze umowa stanowi inaczej.
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6. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem Ilub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Strony ustalajg, ze spory wynikajagce z umowy beda rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spér zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczgcym wykonywania rob6t budowlanych.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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