- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2022

Zawartaw dniu .......... 2022 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa
Pitsudskiego 65 , NIP: 837 — 15 — 11 - 868, zwanym dalej ,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez

Panig Matgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,

zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzgdu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ - p.o. Giéwnej Ksiggowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym  dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
....................................... ya siedzibg
NIP , REGON ...l , zZwanym w dalszej tresci umowy

,Wykonawcg"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2019

z pézn. zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.1.2022.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest wykonanie
zadania pn. ,Rozbudowa oraz remonty odcinkéw drég powiatowych na terenie powiatu
sochaczewskiego”, tj.:
a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno na odcinku 4+720 — 5+129,02
dt. 0,409 km (gm. Sochaczew);
b) Remont drogi powiatowej nr 3808W ltéw-Zatuskdw-Aleksandrow w km 0+015 — 0+840 i
0+882 — 5+275 dt. 5,218 km.
Zadanie objete jest dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.
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Zadanie polegaé¢ bedzie na rozbudowie i remontach odcinkéw drog powiatowych na terenie
pow. sochaczewskiego. Drogi sg w stanie technicznym zagrazajgcym bezpieczenstwu
uzytkownikow, nie spetniajg obowigzujgcych warunkow technicznych
i nosnos$ci, co zaktdca spojnos¢ sieci drogowej na terenie powiatu. Cel: poprawa jakosci
(stan techn.), czasu i bezpieczenstwa dojazdu dla stuzb i mieszkancoéw do szpitala, punktu
wymazowego i szczepien w zwigzku ze zwalczaniem zakazenia, zapobieganiem

rozprzestrzeniania sie, profilaktykg i zwalczaniem skutkéw COVID-19 oraz dojazd do CPK.

Zakres roboét obejmuje m.in.:

|. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno na odcinku 4+720 -

5+129,02 dt. 0,409 km (gm. Sochaczew);

a) Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,

b) Roboty rozbiérkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),

c) Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

d) Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,

e) Wykonanie nawierzchni i elementéw drogowych,

f) Oznakowanie pionowe,

g) Oznakowanie poziome,

h) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery zabezpieczajgce ruch pieszych),

i) Roboty wykohczeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawg),

i) Przebudowa rurociggu kablowego i kabli IDM,

k) Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA,

[) Usuniecie kolizji urzgdzeh energetycznych.

Il. Remont drogi powiatowej nr 3808W ltéw-Zatluskéw-Aleksandréw w km 0-015 —
0+840 i 0+882 — 5+275 dt. 5,218 km;

a) Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR
3,

b) Wykonanie warstwy wyroéwnawczo-klinujgcej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu
KR 3 w ilosci $rednio 150 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej,

c) Remont zniszczonych krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie
stabilizacji cementem grub. 10 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm,

d) Profilowanie oraz uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym grubosci 10 cm,

e) Oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowow przydroznych.
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INl. Z uwagi na Scisle okreslone zasady i warunki otrzymania dofinansowania

Zz Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

Zamawiajacy uwzglednia ponizsze zapisy:

W przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie diluzszym niz 12 miesiecy —
wynagrodzenie przekazane Wykonawcy w pierwszej transzy w kwocie nie mniejszej
niz 5% wynagrodzenia, pozostala czesé¢ wynagrodzenia wyplacona zostanie po
zakonczeniu realizacji Inwestycji.
W przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dluzszym niz 12 miesiecy na
podstawie jednej umowy — wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach, -
pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,
druga — po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

o Pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,

¢ Druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w pozostalej czesci nastapi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu

otrzymania wyptaty, zgodnie z powyzszymi zapisami.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej okresla:

a) oferta wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),
c) projekt budowlany / dokumentacja,

d) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

Zestawienie roboét planowanych do wykonania w ramach w/w zamowienia podane jest

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy, W ramach wyszczegolnionych w przedmiarze robot nalezy wykonac rowniez:

a) wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez
Wykonawce robét ujetych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe
i towarzyszgce wynikajgce z SST i dokumentacji projektowej,

b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnoséci, obowigzki i wymogi

wynikajgce z SWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.
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Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robot zapewnia

Wykonawca.

Materialy, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okredlonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz

wymaganiom okreslonym w SST i projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatéw oraz pomiary i badania wykonanych robét

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdolnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b)  spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedag aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzgadzony przez \Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo -

finansowy, uwzgledniajgcy:

a) wykonanie  wszystkich robét objetych przedmiotem zamodwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robdt wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadanh powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamodwienia, o ktorej
mowa w art. 647§ 3 kc.

C) Okreslenie terminu realizacji zadania na okres nie dtuzszy niz 12 miesiecy lub
dtuzszy niz 12 miesiecy, o ktérych mowa w § 1 ust.1, tier. lll, lit. a) i b)

zwany dalej ’harmonogramem?” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.
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Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej
zmiany harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
elementu lub elementéw roboét. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie
przedmiotu umowy, dokonat szczegdtowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowe;j i
uznaje jg za wyczerpujacg i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia roboét
budowlanych lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami
prawa):

a) os$wiadczenia  kierownika  budowy  stwierdzajgcego  sporzadzenie  planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem),

C) kopii uprawnien kierownikéw robdt branzowych i zaswiadczen, ze sg czionkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem),

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym jest mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz § 14 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963) — o ile sg

wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robo6t
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,

wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie elementu
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zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposoéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie robét zamiennych wymagana jest pisemna (pod
rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajace poza zakres niniejszej umowy,
lecz mieszczace sie w zakresie, o ktorym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”).
Zlecenie Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzgdzenia przez Strony protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, W WYSOKOSCI: ......civiiiii i e, (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto wynosi ...............coiiiiiiiiin.
(bemeeeee netto+Vat: ... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentac;ji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Warto$¢ robdt zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robdt zaniechanych dokona
Zamawiajgcy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robot stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt

a) i b) niniejszego paragrafu.
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Rozliczanie robdt dodatkowych (§ 2 ust. 3) i robét zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na
podstawie szczegotowych kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujacych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie), a iloSci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadéow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢ zmniejszone lub zwiekszone)
w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow niezbednych do wykonania zamowienia,
o ile zmiana ta przekracza wartos¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztéw)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztéw
nastgpi na dzien wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za
okres obowigzywania umowy przekroczy wartos¢ wzrostowg o 10% lub zmniejszy sie
o0 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwigkszeniu lub zmniejszeniu, nie wigcej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych o wartos¢ nie przekraczajgcg 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wplynie na koszty wykonywania zamowienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %

w stosunku do warto$ci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
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zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktorym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.

Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztéw i wysokos¢ tego wzrostu

Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

12 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie

Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury czesciowe (nie wiecej niz dwie) po
zakonczonym etapie robot odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.1, tier. lll, lit. a) - d)

Do faktury czesciowej, jak i koncowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:

a) protokot odbioru elementéw robot, zgodny z poszczegdinymi pozycjami harmonogramu
b) ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej

faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng
danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcéw oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane

na piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedziba: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,
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b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-2186,

c)  wyszczegdblnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosc.

§6
Podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania lub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetniaé wymogi okreslone w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie braku
podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw i ich zmian
dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé
Z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:
a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé¢,
b) dostawy lub ustugi o wartodci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
Ztotych,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:
a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.
Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czeSciowych
i kohcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg =zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.
Bezposrednia zapfata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.
Nie przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia
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ich zawarcia zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajacy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungc takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspolnika konsorcjum, w przypadku zamoéwienia wspdlnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.

Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspodlnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
o ile sposéb i charakter wykonywanych czynnos$ci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,

a w toku realizacji zamdwienia — na kazde Zzadanie Zamawiajgcego dokumenty

potwierdzajgce zatrudnianie oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach

stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

Naruszenie przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b)  zakonczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2023 r.
c) terminy wykonania poszczegolnych elementéw lub czesci elementow, ktére moga
stanowiC osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram

rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.
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Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien

wynikajgcych w szczegdlnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opoznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz raportami IMGW,

d) na skutek dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zlecenie wykonania robdt dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdt zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamédwienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamoéwienia zostaje zawieszony na czas

przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamdéwienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktore wystgpity w okresie realizacji Zamowienia.

§9

Przekazanie terenu budowy
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Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie pdzniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robét budowlanych.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust 7.

W przypadku opéznienia w przedtozeniu dokumentow niezbednych do przekazania terenu
budowy, podzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze by¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktorzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
Kierownikiem DUGOWY JESL ....uuuiuiiiiiiiiiiiiiiieiiiesiieeeieeeeeeereesvereessseeseessseeeereereeeeeess , posiadajgcy/-
a: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
0graniczen, Nr UPraWNIEN: ........ovvvuviiieei e e e e et e e e e e e ee e
Kierownikiem robo6t energetycznych JESt ... \
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnien
Kierownikiem robét telekomunikacyjnych jest ...........cccccoiii :
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng bez ograniczen, nr uprawnien ...................
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika rob6t branzowych (o ile
dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a)  Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ
i umowie dla danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
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Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen
budowy.

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..........ccccceee,
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdlnych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie
przedmiotu umowy.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zaktécaé w okolicy placu budowy tadu,
porzgdku i spokoju w zakresie wigkszym niz konieczny.
Wykonawca jako wytwoérca odpaddw (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy
0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.) powstatych w wyniku realizacji robét
zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce skfadowania/zagospodarowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe
skladowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu 11l SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
b)  kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktorej
mowa w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,
c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robat,
d) opracowania na wtasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,
e) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
f) przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow

i sieci oraz urzadzen,
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nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzadzen bezpieczehAstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, Swiatet, znakdw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakonczeniu budowy,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robét),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwaranciji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniac
standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatéw i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatow i urzadzen,

wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 55 z pdzn.),

ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcéw,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdt podlegajgcych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia bgdz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego na wtasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow posesji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sasiedztwie posesji i przy
wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow wiascicieli

odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,
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pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktorej nie
ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robot, do najblizszego miejsca, gdzie
moze dojecha¢ pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktorych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robdt), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkod i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji robot w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedag uzytkowane po zakonczeniu robét i nie byly przewidziane do rozbidrki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie
poziome, zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperéw oraz stupkéw granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych
oshowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych
podczas wykonywania robét poszczegoélnych branz,

uzyskania zgody na zajecie terendw niezbednych do prowadzenia robot poza
obszarem inwestycji,

dostosowania sie do ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas transportow
materiatow i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakéw drogowych),

usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz o0sob trzecich za dziafania,

zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.
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§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

Z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji rob6t

objetych umowa. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikdéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z umdéw ubezpieczenia, jak i po

kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia

Wykonawcy, a gdy potrgcenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedituzenia

terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia

terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych

objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,

powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc
cywilng wobec o0so6b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktora w petni zabezpieczy

mogace wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych

Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2Zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonac¢ ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie zadac¢ zaptaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11
umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych witgcznie
z bezwarunkowg decyzjg - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu (o ile wymagane);

d) odbiér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynikajgcych z umowy w zwigzku
z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub korncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogdlnej Powiatowego Zarzgdu

Drég w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do
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zawiadomienia nalezy zatgczy¢ osSwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

o zakonczeniu robdt bez uwag oraz o kompletnosci dokumentow odbiorowych. Termin

odbioru rob6t zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od

daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora

Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz

z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu

na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).

Odbior czesci z elementdw robot (odbidr czesciowy) zorganizowany bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce

i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidiowosci oraz gotowosci

wykonanych robét do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b) Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach;

c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych o zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami —
w przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogodlng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotow odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraC zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy
moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin wykonania,
o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robét i inspektorow

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego stanowiC¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosé¢ i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad Zamawiajgcy odstepuje od

czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad; uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonosc¢.

Fakt wykonania obowigzkéw okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po

tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

b)  rozpoczagc¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokédt odbioru

kohcowego bez uwag i zastrzezen.

§ 16
Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarangiji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zarowno z gwarancji, jak i rekojmi za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej

w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwilocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,

wskazujgc termin ich wusuniecia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on

niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakohczeniem okresu rekojmi i nie pézniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbioér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczedniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady Ilub usterki, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci w sposob
uméwiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

c) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;
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b)  Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robét;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

f) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajagcy zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamdwienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg byC¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy

nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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e) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okredlonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz
srednie ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SECOCENBUD;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposbb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdinej wartosci
przedmiotu zamowienia (warto§¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;
b)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysoko$ci 0,05%,

wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki;
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za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

za brak zapftaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym osdb prowadzgcych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwioki;

za nie przediozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przedtozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kazdg polise odrebnie;
za brak kierownika budowy / kierownikow branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00

(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
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Podstawg do obliczenia kar umownych o ktéorych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz
§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie mogag by¢ potrgcane z faktur
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek
bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwioke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie mogag
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji umowy lub jej poszczegdlinych etapéw
kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutdw. taczna wysokos¢é kar umownych
dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz 2z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania rob6t i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byc¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20

Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugag
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektorébw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie dwoéch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg
Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc
przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz
wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy.
Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzanh w rozsgdnym zakresie
oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkdéw dziatania sity wyzszej oraz
czasu jej trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedag
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia
negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej
okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron
W przypadku Zzagdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odes$le podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).

§21
Wyltaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§ 22
Doreczenia
Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy,
w szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za
posrednictwem Poczty Polskiej:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzgd Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;
b)  Wykonawcy Na adres: ......c.ccccevvviiiiiiiii
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.
Zaniechanie obowigzku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.
W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu

7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.
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W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wysta¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie
zmienia ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegolnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) zawiadomienie o wykryciu wad,

Cc)  wyznaczenie terminu odbioru robaét,

d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

moga nastepowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaweCy: ....oovvveiiiiciecee e,

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktorej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem oswiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacja umowy mogg byé¢, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 23

Postanowienia korncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapiséw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporow, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad. Sadem wiasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezgcej wspétpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
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119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg
sie do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw
natozonych na administratoréw danych.

Osobami do biezgcych kontaktow pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

Q) ytelr se-mails oo ;

D) ytelr se-mails o ;

b) Jtel se-mails o
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWzZnrPzD.DT3.252.1.2022 wraz z zatgcznikami — zatacznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatagcznik nr 2

c) Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 4

e) Karta gwarancyjna, wzor - zatacznik nr 5

f) Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 5 do UmOWY ...ccueiiiiiiiiiiicrninceenans

/pieczec firmowa Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)
DO UMOWY NI .o zdnia ..ot 20.... roku o wykonanie robot
budowlanych

Przedmiot gwarancji:

,Rozbudowa oraz remonty odcinkéw drog powiatowych na terenie powiatu

sochaczewskiego”

Data odbioru koncowego robot - ...

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 16 uSt. 2 UMOWY NI ...oovviviiiiiiiiiiienenn. zZ dnia ... 20.... roku,

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie

wykonane roboty budowlane, liczgc od daty odbioru koncowego robot.

1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunigecia wady lub usterki
moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwaranc;ji
przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okresSlonego typu zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usunigecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub

usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty korcowego odbioru robét i sg
niezalezne od niniejszej gwarangciji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatarh wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkdw, manifestaciji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakow terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk Zzywiotowych,
kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ...l , 2 siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigzaé finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wyltgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Strona 30z 30



